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Ratu-tutkimus tulisi kehittää taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi. Työmenekin tut-
kiminen paikan päällä seuraamalla on hidasta, mutta havannoimmalla työtä seuraamalla 
työmenetelmän ja sen muuttujat tulevat huomioiduiksi. Standardiaikajärjestelmää on 
käytetty 1990-luvulta lähtien kohdekohtaisten toteutumatietojen vertailussa. Nykyisin 
standardiaikajärjestelmät on rakennettu lähes jokaiselle työlajille ja työlajikohtaiset 
työnosa-ajat vaihteluväleineen ovat tiedossa. 
 
Ratu-työmaa -tutkimusmenetelmä on ollut Ratu-ohjausryhmän kokouksissa esillä aikai-
semmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Ratu-työmaiden käytön sovel-
tuminen Ratu-tutkimukseen. Ratu-työmaa -tutkimuksessa vieraillaan säännöllisesti 
työmailla, joilta kerätään toteumatietoa työmenekkitiedon mittaamiseen soveltuvista 
työlajeista. Ratu-työmaa -tutkimuksessa mukana olevat työmaat saavat tutkijan käsitte-
lemät toteumatiedot anonyymisti palautteen muodossa käyttöönsä. 
 
Tutkimuksen aikana kerättiin toteutumatietoja seitsemältä Ratu-työmaalta. Näiltä työ-
mailta saatiin toteumatietoa yhteensä 64 kappaletta, 12 eri työlajista. Tutkitut työlajit 
olivat talonrakennustyömailla tapahtuvia töitä. Useimmat töistä olivat rakennustöiden 
keston kannalta kriittisen polun töitä, kuten runkotyötä tai vedeneristystyötä. 
 
Tutkimuksen tuotoksena uudistettiin Ratu-tutkimus toimimaan ympärivuotisesti ja pro-
sessinomaisesti. Ratu-tutkimuksessa pääpaino on Ratu-työmailla, joita tutkimalla saa-
daan tuloksia työmenekeistä. Työmenekkien muutoksien perusteella voi Ratu-
ohjausryhmä päätöksellään teetättää tarkentavan työlajikohtaisen tutkimuksen. Tarken-
tavalla tutkimuksella tutkitaan lisää työmenetelmiä sekä -menekkejä työlajin osalta. 
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Ratu research should be developed to be more economical and effective. Getting work 
rate data by monitoring the work on construction sites is slow, but yields information on 
working methods and variables that affects the work. The standard time system has been 
used to compare site-specific information since the 1990s. The standard time systems 
have been made to cover almost every type of work, and section time used for work is 
nowadays known. 
 
The method of Ratu construction research has been presented in Ratu steering group  
meetings. The goal of this research was to evaluate the suitability of Ratu construction 
sites for Ratu research. Achieved work rate data is collected from certain types of work 
suitable for measuring, by visiting the same construction sites regularly. The sites inclu-
ded in the research get anonymous feedback and processed work rate data for their use. 
 
During the research seven Ratu construction sites were visited. 64 parts of work rate 
data from 12 different types of work were collected from the sites. All the sites were 
building sites. Most of the works were works of critical path, such as frame work and 
water insulation work. 
 
As a result of this research, Ratu research was developed to operate all year around. 
Focus is on getting work rate data from Ratu construction sites. The Ratu steering group 
can assign more detailed research to be done on certain type of work by monitoring 
changes in work rate data. Detailed research consists of monitoring of work methods 
and work rate data from the work type being studied.  
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ALKUSANAT 
 
Huh huh ! Tässä se on. Tähänastisen elämäni rankin rypistys huipentuu käsissäsi pite-
lemään teokseen. Kahdeksan vuotta tämän eteen tehtiin töitä ja nyt voin ylpeänä sanoa 
saavuttaneeni jotain. Tämä teos ei ole minulle pelkkä opinnäytetyö, vaan tällä kirjalla 
päätän koulunpenkkien kuluttamisen ja aloitan varsinaisen oppimisen. Kouluissa ja 
muissa instituutioissa paljon puhuttu elinikäinen oppiminen on kohdallani vasta alka-
massa.  
 
Tämän kahden vuoden aikana, jona diplomityötäni tein, opin paljon itsestäni ja löysin 
jonkinnäköisen suuntaviivan elämälleni. Olen oppinut näkemään asioita uudessa valossa 
ja arvostamaan jokaista saamaani palautetta ja oppia matkani varrella pienestä iloisesta 
savolaispojasta metsäleikkien keskeltä ensimmäisen oman auton ostaneeseen nuoreen 
piäkaupunkilaistuvaan aikuiseen. Suurimman kiitokseni haluankin antaa perheelleni 
joka kasvatti minusta sen joka minä tällä hetkellä olen. Arvostan isäni suurta viisautta 
puuhastelun ja miä-ite -tekemisen mentaalisessa vaikutuksessa, äitini tapaa tulla kaikki-
en ihmisten kanssa toimeen ja ennen kaikkea arvostaa heitä, veljeni Viken sinnikkyyttä 
ja palavaa halua löytää ratkaisu ongelmiin sekä siskoni Jennin tapaa rakastaa lähim-
mäisiään koko sydämestä.  
 
Kouluaikani viimeiset kesät vietin Mittaviivalla tehden tutkimusta, joka herätti minussa 
sisäisen palon siihen, että asioita voi tehdä paremmin ja niitä voi kehittää. Haluan kiittää 
Anssia kun hän jaksoi potkia ja kannustaa minua eteenpäin töiden ja varsinkin tämän 
Ison D:n kanssa. Iso kiitos kuuluu myös koko Mittaviivan mahtavalle porukalle joka 
jaksoi omien töidensä keskellä kuunnella ja auttaa minua kulkiessani via dolorosaa. 
 
Ilman Rakennusteollisuuden isoa kihoa, Jukkaa, ja Rakennustalouden laitoksen pikku-
pamppua, Eijaa, Trattalla ei olisi senioritoimintaa tai minulla DI-tutkintoa. Eikä tämä 
kahdeksan vuotta ole ollut pelkkää kärsimysten tietä, väliin on mahtunut myös St.Paulia 
ja Reeperbahnia jonka mahdollistivat hyvät ystäväni Joel-Erik ja Aku-Matti. Nämä ”Sa-
von lahjat maailmalle” auttoivat minua jaksamaan ja valvomaan kun koulunkäynti sitä 
vaati.  
 
Sisältö kirjassa on mitä on, mutta minulle sisältöä tärkeämpää on se mitä tämä matka 
minulle opetti. 
 
 
Espoossa 21.5.2016 
 
 
Oskar Leinonen 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
 
Kulunseuranta Työmaalla on pidettävä kirjaa työmaalla työskentelevistä 
työntekijöistä. Saapuessaan työmaalle työntekijä leimaa it-
sensä sisään ja lähtiessään työmaalta työntekijä leimaa it-
sensä ulos. 
Kulunvalvonta  Järjestelmä, jonka avulla hallinnoidaan työmaalla liikkumis-
ta. Aidatulla työmaalla kulku tapahtuu portista kulkukortil-
la. Portti toimii kulunvalvontapisteen, jossa kirjautuminen 
työmaalle/työmaalta tapahtuu. 
Ratu-ohjausryhmä Talonrakennusteollisuus RT ry:n vetämän Ratu-hankkeen 
työtä, tutkimuksen kohteita ja julkaisuja koordinoiva asian-
tuntijaryhmä, jossa on edustajia eri rakennusliikkeistä, Ra-
kennustieto Oy:stä (kustantaja), Rakennusliitosta ja Talon-
rakennusteollisuus RT ry:stä  
Ratu-tutkimus Rakennustuotannon ohjetiedosto (Ratu-ohjetiedosto) sisäl-
tää tarvittavan työlajikohtaisen tiedon rakennustuotannon 
käyttöön. Ratu-tutkimuksessa päivitetään nämä tiedot vas-
taamaan sen hetkistä rakentamista. Tarvittaessa laaditaan 
myös uusia käsittelykokonaisuuksia. 
Ratu-työmaa Ratu-tutkimukseen osallistuva työmaa, josta kerätään sään-
nöllisillä vierailulla toteutumatietoa useasta työlajista tutki-
musjakson aikana. 
STJ Standardiaikajärjestelmä. Kaikista työlajiin liittyvistä työn-
osista koottu järjestelmä jonka avulla eri kohteiden toteuma-
tiedot saadaan vertailukelpoiseksi, vaikkei työ olisi täysin 
samaa. 
Toteutumatieto Työsaavutus ja tähän käytetty aika, sekä työlajin muuttujat 
tuo työmaalla toteutuneen työlajikohtaisen työ-aika-
muuttuja -tiedon. Tätä tietoa kutsutaan toteumatiedoksi. 
Työlajin työmenekki rakentuu useammalta työmaalta kerä-
tyn toteumatiedon vertailun tuloksena. Toteutumatietoon 
kuuluu kaikki työvaiheen suorittamiseen kuluneen ajan 
kannalta oleellinen tieto esim. nurkkalukumäärä, sää, mes-
tan vapaus. 
Työmaa-/seurantakäynti Työmaavierailu. Työmaalla käydään paikan päällä kysele-
mässä työlajien toteumatietoa ja mahdollisesti seurataan 
työntekoa. 
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Työntekijätunti tth Työntekijätunnilla tarkoitetaan yhden työntekijän tekemää 
työtuntia. Jos esimerkiksi kolmen työntekijänryhmä työs-
kentelee kaksi tuntia, on tehty töitä yhteensä kuusi työnteki-
jätuntia. 
VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on suomalainen val-
tion omistama teknillinen tutkimuskeskus. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Työmenekki- ja -menetelmätietoa on kerätty suomalaisilta rakennustyömailta 1970-
luvulta saakka. Kerätyt tiedot on julkaistu rakennustuotantotiedostoina eli Ratu-
aineistona. Ratu-tutkimusta on kehitetty ja tehostettu pienin askelin sen koko olemassa-
olon ajan. Ratu-tutkimus koetaan kuitenkin edelleen tutkimusmuotona kalliiksi ja sitä 
tulisi tehostaa.  
 
Nykyisessä muodossaan Ratu-tutkimus tehdään erillisprojekteina tutkimusjaksoittain. 
Ratu-ohjausryhmä päättää ennen kunkin tutkimusjakson alkamista päivitysvuorossa 
olevat työlajit tai kokonaan uuden tutkimusosion. Toteutumatietoja on etsitty työlajeit-
tain soveltuvilta työmailta. Tutkimukseen soveltuvat työmaat on kysytty rakennusliik-
keiltä. Ratu-tutkimukseen soveltuvat sellaiset työmaat, joilla on käynnissä tai käynnis-
tymässä tutkimuksen kohteena olevan työlajin työt.  
 
Ratu-tutkimuksen ongelmana on ollut mm. suuri työmäärä työmaiden etsimisessä, työ-
maakontaktien kanssa viestimisessä ja sopivien vierailuajankohtien ylläpitämisessä. 
Menettelytavassa tehdään lopputuloksen kannalta paljon tuottamatonta työtä:  
− puhelinsoitoissa, jotka eivät johda työmaakäynteihin  
− seurannoilla, jotka eivät johda toteutumatietojen kirjaamiseen.  
 
Toteutuneiden seurantojen ja kohdetietojen ja niistä saatujen toteutumatietojen määrä on 
koettu vähäiseksi tutkijan työpanokseen nähden. Erillisprojektien aikana, työmaakäyn-
tien yhteydessä, on huomattu, että tutkija voisi samanaikaisesti kerätä useamman työn 
toteumatietoa, eikä vain seurannan kohteena olevan työn toteumaa. 
 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda taloudellinen malli Ratu-tutkimuksen tiedon-
keruulle. Tavoitteen saavuttamiseksi selvitetään pystytäänkö työmaalla tutkimaan ker-
ralla useampia käynnissä olevia töitä ja eri työlajeja. 1.7.2014 voimaan tullut laki ra-
kennustyömaan kulunseurannasta mahdollistaa työntekijäkohtaisten työmaallaoloaiko-
jen kirjaamisen. Tämän olemassa olevan tiedon hyödyntämismahdollisuutta toteumatie-
don keräämisessä tutkitaan. 
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Ratu-tieto on jaettu tässä tutkimuksessa kuvan 1 mukaisiin osa-alueisiin. Tässä tutki-
muksessa pääpaino on tiedon keräämisessä ja käsittelyssä. Tutkimuksen tavoitteeksi 
asetettuun taloudellisuuteen pyritään käyttämällä Ratu-työmaita siten, että työmailta 
kerättävä tieto olisi kerättävissä ja hallittavissa siten että samassa ajassa joka on käytetty 
erillisprojektien tiedonkeruussa saataisiin kerättyä enemmän kohdekohtaisia työsaavu-
tustietoja. Erillisprojektien tarvetta Ratu-tiedonkeruussa ei kuitenkaan lopeteta, koska 
erillisprojektit ovat hyvä tapa kerätä tarkentavaa tietoa työmenekeistä, -menetelmistä 
sekä materiaaleista ja työvaiheista, joita työlajikohtaisesti käytetään. 
 
 
Kuva 1. Ratu-tutkimuksen osa-alueet ja tutkimuskohteet. 
 
1.3 Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimuksessa keskitytään työmenetelmien ja -menekkien, sekä näihin  vaikuttavien 
tekijöiden, tutkimiseen. Tietoa kerätään suomalaisilta rakennustyömailta. Tutkimukseen 
valitaan mukaan työmaita, joilla on käytössä kulunseurantajärjestelmä. Työntekijöiden 
työmaalla käyttämät työtunnit tarkastetaan kulunseurantajärjestelmästä. 
 
Tutkimuksessa tutkitaan Talo 2000 -tuotantonimikkeistön mukaisia talonrakennustyö-
mailla tehtäviä töitä, pois lukien maanrakennustyöt. Tutkimuksen pääpaino on työmailta 
saatujen toteumatietojen käsittelyssä, tallennuksessa ja esityksessä.  
 
Tutkimuksessa ei käsitellä Mittaviivan Ratu-ohjekorttien laadintaa varten tekemää tie-
donhakua rakennusalan yleisistä julkaisuista kuten Rakennusalan yleiset laatuvaatimuk-
set -julkaisusta tai Rakennusinsinööriliiton, Suomen Betoniyhdistyksen julkaisuista, 
Ratun tiedonkeruun, -käsittelyn ja -
esittämisen menettelytavat. 
Kerääminen 
Ratu-työmaat 
Erillisprojektit 
Käsittely 
Testaus 
Tallennus 
Esittäminen 
Menekit 
Menetelmät 
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lainsäädännöstä tai valmistajien käyttöohjeista. Ratu-ohjausryhmän palaute tutkimuksen 
aikana suoritetun tiedonkeruun onnistumisesta ja sen käsittelystä otetaan huomioon. 
 
1.4 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus toteutetaan osana Ratu-hanketta. Tutkimus suoritetaan suomalaisilla raken-
nustyömailla, joilla on käytössä kulunseurantajärjestelmä. Tutkimuksen tiedonkeruun 
tarkoituksena on kerätä toteumatietoa seuraamalla ja havainnoimalla rakennustyömaalla 
tehtäviä töitä sekä haastattelemalla työnjohtoa käynnissä olevista ja toteutuneista työla-
jeista. Saatu toteutumatieto käsitellään standardiaikajärjestelmällä. Työntekijöiden työ-
maalla käyttämät työtunnit tarkastetaan kulunseurantajärjestelmästä. 
 
Tutkimuksessa testataan Ratu-työmaiden soveltuvuutta työmenekki- ja menetelmätie-
don keräykseen. Tutkimukseen soveltuvia Ratu-työmaita kysellään eri rakennusliikkeil-
tä. Soveltuvuusvaatimuksena on, että työmaalla on käytössä kulunseuranta. Lisäksi 
työmaan tulisi olla runko- tai sisävalmistusvaiheessa, jolloin seurattavia työlajeja saatai-
siin mahdollisimman monta. Seurattavia työmaita otetaan mukaan tutkimukseen enin-
tään 10 kappaletta jolloin työmailla on mahdollista vierailla noin kahden viikon välein, 
riippuen työvaiheiden etenemisestä työmaalla. 
 
Työmailta kerätään toteumatietoa kaikista työlajeista, joista on mahdollista laskea mää-
rät ja työn suorittamiseen käytetty aika. Toteumatietoa käsitellään standardiaikajärjes-
telmällä, jolloin eri työmaiden työlajit saadaan vertailukelpoiseksi. Toteumatiedon käyt-
täytymistä standardiaikajärjestelmässä seurataan ja arvioidaan vastaako kyselemällä ja 
kulunseurannasta saatu työsaavutus-aika -tieto nykyisiä Ratu-arvoja. Tutkimuksen aika-
na kerättyä toteumatiedon määrää verrataan erillisprojektin aikana kerättyyn määrään.  
 
Työmailla tehdyn tutkimuksen tulosten käsittelyyn on suunnitteilla tietokanta, joka hel-
pottaisi ja nopeuttaisi tulosten kirjaamista ja käsittelyä. Tietokannassa olevat tiedot on 
nopeampi kirjata standardiaikajärjestelmään. Tietokannassa oleva työmenekki- ja työ-
menetelmätieto pystytään valjastamaan käyttöön kaikissa tätä tietoa käyttävissä julkai-
suissa, kuten menekki- ja aikataulukirjoissa. Tutkimuksessa määritellään raja-arvot tie-
tokannalle ja tutkitaan tietokannan mahdollisia käyttötarkoituksia. 
 
1.5 Tutkimusmenetelmät 
Ratu-tutkimusta on tehty jo kahden vuosikymmenen ajan. Tässä tutkimuksessa on tar-
koitus yhdistää aikaisempien tutkimuksen hyviksi koettujen tutkimustapojen yhdistä-
mistä Ratu-työmaa -tutkimustapaan.  
1) Tiedonkeruumenetelmät: Ratu-työmaa -menetelmä (kehitetään tutkimuksen aika-
na), seuranta, 2-datan keräys  
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2) kerätyn tiedon analyysimenetelmät (vanhojen tutkimusten diplomityöt, Ratu-
pöytäkirjat, haastattelut, tuntimäärät ja toteutumatietomäärät vertailu) 
 
Tutkimus suoritetaan työmaalla kysellen ja havainnoiden työlajien toteutumista. Työla-
jien toteumatiedossa kerätään työsaavutus, kuinka paljon työtä on tehty, työryhmän ko-
ko, sekä toteutunut aika, eli aika joka saavutettuun työmäärään on käytetty. Kyselemällä 
saatu tieto sisältää hukat, liikkumiset työpisteelle, materiaalien siirrot sekä itse työsuori-
tuksen.  
 
Toteumatietoa voidaan kerätä koko kohteen osalta tai mahdollisuuksien mukaan osa-
kohteiden, esimerkiksi asunnon tai kerroksen osalta. Toteumatieto käsitellään standardi-
aikajärjestelmällä johon kirjataan kaikki työnosat jotka työssä on tehty. Standardiaika-
järjestelmään kirjatut tiedot ovat vertailukelpoisia aikaisempien työmenekkien kanssa ja 
tällöin voidaan arvioida onko työ mahdollisesti nopeutunut tai hidastunut aikaisemmas-
ta. Monen työmaan kohdalla tapahtuneet työlajikohtaiset selkeät muutokset aikaisem-
paan työmenekkiin tulee tarkastella lähemmin ja myöhemmin Ratu-ohjausryhmän pää-
töksellä voidaan suorittaa mahdollinen työlajikohtainen erillistutkimus. 
 
 
 5 
2 RATU-TUTKIMUS 
2.1 Ratu-tiedosto 
Ratu-tiedosto käsittelee työlajikohtaisesti työmenetelmiä, työmenekkiä, työturvallisuutta 
ja rakentamisen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Ratu-tiedoston ylläpidosta ja julkaisemi-
sesta vastaavat Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Ratu-tiedostoa 
pidetään yllä Ratu-tutkimuksella, työmenetelmä- ja -menekkitutkimus, jossa tutkittavan 
työlajin työmenekit ja -menetelmät päivitetään nykyiselle suomalaisilla talonrakennus-
työmailla tehtävän työn joutuisuustasolle. Ratu-tietojen kokoamiseen osallistuu vuosit-
tain useita rakennusyrityksiä sekä työmaita, jotka auttavat osaltaan uusien tietojen jul-
kaisua tai vanhojen päivittämistä. [1] Jacobssonin mukaan rakennustöiden tutkiminen 
voidaan jakaa kolmeen osaan, työntutkiminen, kirjausmenetelmät sekä toteutuneen tie-
don keruu [2]. Tässä työssä käsitellään tiedonkeruuta, -käsittelyä ja -tallennusta.  
 
Ratu-tietoa on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Ensimmäiset RT-tuotantotieto -kortit jul-
kaistiin 1974 ja tutkimuksesta vastasi valtion tieteellinen tutkimuskeskus, VTT. Tutki-
muksen päämääränä oli rakennustoiminnan tuottavuuden parantaminen. [3]  
 
Anssi Koskenvesa hyödynsi vuonna 1989 diplomityössään Suomen MTM-yhdistyksen 
kehittämää standardoimisjärjestelmää. Koskenvesa rakensi standardiaikajärjestelmän, 
jota pystyttiin hyödyntämään eri rakennustyömaiden toteumatietojen vertailussa. Stan-
dardiaikajärjestelmään perustuva tutkimusmetodiikka on käytössä vieläkin. [4] 
 
Ratu-tutkimus on tyypillisesti suoritettu työlajiryhmäkohtaisina (esimerkiksi Talo 90-
järjestelmän pintatyöt- tai puutyölajiryhmät) erillisprojekteina. Erillisprojekteissa tutkit-
tavat työlajit määräytyvät Ratu-ryhmän päätöksen mukaisesti. Jotkut projektit, kuten 
puu- ja terästutkimukset ovat saaneet rahoitusta ulkopuoliselta taholta, jolloin tutkimuk-
set on voitu suorittaa normaalia sykliä nopeammin. 
 
2.2 Tutkimus 
2.2.1 Ratu-tiedon kerääminen 
VTT:n ollessa vastuussa Ratu-tutkimuksesta 1980-luvulla Ratu-tietoa keräsi Teknologi-
an tutkimuskeskus VTT Oy. Työmenetelmätiedon keräys tapahtui nykymenetelmää 
vastaavalla tavalla eli rakennustyömaalla työtä seuraamalla, havainnoimalla ja kysele-
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mällä. Työmenekkitiedon keräys tapahtui tarkennetun kirjauksen menetelmällä, jossa 
työmaille toimitettiin kymmensivuinen lomake, jonka työnjohto täytti. Lomakkeessa oli 
eritelty samat asiat kuin menetelmä- ja menekkikorteissa, koneet ja kalusto, olosuhteet 
ja alkutila-lopputila, ja nämä kohdetiedot täytettiin käsin. Työntekijäkohtaiset päiväsuo-
ritukset merkittiin taulukkoon ja tästä taulukosta laskettiin kohteen työmenekki. Varsi-
nainen työlajikohtainen työmenekki saatiin laskemalla monen kohteen työmenekkien 
keskiarvo. Työnjohdon kirjaama toteumatieto piti paikkansa pitkään, kuitenkin ajan 
mittaan tutkija saattoi epäillä työnjohdon manipuloineen tuloksia. Lomakkeissa oli yli-
viivauksia ja tekstiä oli saatettu pyyhkiä pois ja päälle oli tehty korjauksia kuulakärki-
kynällä. Myöskin tulosten täysi vastaavuus sen hetkiseen Ratu-työmenekkiin oli yh-
denmukainen, jolloin saatettiin epäillä tuloksien oikeellisuutta. [5] 
 
Nykyiseen toteutumatiedon keruutapaan on vaikuttanut tekniikan, kuten digikameroi-
den, kehittyminen, mikä on helpottanut tiedon keräämistä ja nopeuttanut tiedon käsitte-
lyä. Rita Lindberg ja Sampsa Nissinen toteuttivat tiedonkeräyksen vuonna 2000 käm-
mentietokoneilla. Tutkimusmenetelmän ydinajatuksena oli työn seuraaminen paikan-
päällä työpisteessä ja kunkin aktiviteetin merkitseminen kämmentietokoneeseen reaali-
aikaisena. Kämmentietokoneen ajanottokello huolehti siten työn ajallisen puolen hallin-
nasta tutkijan keskittyessä työvaiheisiin ja -sisältöön, suoritemäärään ja muihin vaikut-
taviin tekijöihin. [6] Juokseva ajanotto estää kellon pysäyttämisestä aiheutuvat virheet. 
Työnosat, haitat ja muuttujat, sekä niiden kesto voidaan löytää myöhemmin tulosteista 
kellotuksen avulla. [7] 
 
Tarja Pussinen suoritti vuonna 1997 puutöiden työmenekki- ja -menetelmätutkimusta. 
Hän keräsi työmaatietoja kyselylomakkeilla. Hän laati jokaiselle työlajille ja osatyölajil-
le kaavakkeen, jossa kysyttiin kohdetietoja, työnjärjestelytietoja ja työmenekkitietoja. 
Myös työlajikohtaisia tarkennuksia, jotka eivät selvinneet suunnitelma-asiakirjoista, 
tiedusteltiin. Kaavakkeessa oli kohdat:  
− työmaatiedot 
− kaavakkeen täyttäjä 
− kyselykaavakkeen sisältö 
− työmaalta pyydetyt suunnitelmat 
− runkotyön kokonaisaika 
− työryhmä 
− seinärakenteen leikkauspiirros tai käytetty rakennetyyppi 
− koneet ja kalusto  
− siirrot, niiden tapa ja niihin käytetty kokonaisaika.  
 
Työnjohto pystyi täyttämään kaavakkeet käsin ja lähettämään ne postitse tai telefaksaa-
malla takaisin tutkijalle. Kaavakkeita lähettiin 125 kappaletta ja kaavakkeiden lähetyk-
sen jälkeen työmaihin pidettiin yhteyttä puhelimitse ja osalla työmaista vierailtiin. Tie-
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toja saatiin 108 kohteesta tai osakohteesta. Työmaihin otettiin tarvittaessa yhteyttä, ku-
ten jos kohteesta täytyi saada tarkentavia tietoja jotka oli jäänyt täyttämättä kaavakkee-
seen. [8] 
 
Christian Kivimäki toteutti vuonna 2009 diplomityössään Ratu-tutkimuksen tiedonke-
ruuta kyselylomakkeilla. Työnjohdon toivottiin täyttävän internetissä sähköisesti jaossa 
oleville lomakkeille työsaavutukset ja muut liittyvät tiedot Pussisen lomakkeiden tapaan 
[8]. Kivimäki totesi sähköisen lomakkeen tavoitteen olleen hyvä: helposti netistä saata-
villa oleva lomake, jonka voi täyttää silloin kun työnjohdolla on aikaa ja mahdollisuus. 
Kyselylomakkeella saatu vastausmäärä ei ollut kuitenkaan merkittävä tai riittävä: vain 
kolme vastaajaa vastasi sähköiselle ja neljä vastaajaa paperiselle lomakkeelle.  Kivimä-
en tiedonkeruussa päädyttiinkin varsin pian tavoittelemaan yhteydenotoissa työmaille 
pääsyä. Työmailla selvitettiin aiemmista tutkimuksista tutulla tavalla ja työryhmien 
nokkamiesten ja työnjohtajien haastatteluin selvittämään työhön kulunutta aikaa ja vai-
kuttaneita tekijöitä. Tämä pidensi tiedonkeruun kestoa merkittävästi suunniteltuun näh-
den. Tutkimuksen lopullien kokonaishaastattelu- ja -kyselymäärä oli lopulta 180 henki-
löä. [9] 
 
KorjausRatu 2008 -tutkimuksessa päivitettiin Korjaus-Ratu -kortiston sisältämät tiedot. 
Tutkimuksessa hyödynnettiin päätutkimusmuotona rakennustyömailla työpisteissä tutki-
jan henkilökohtaisesti tekemiä työnseurantoja. Työmaalla seurattiin yhtäaikaisesti use-
ampaa työlajia. Tutkimuksessa havaittiin hankaluuksia työmaalla työnseurannalla kerä-
tyn ja jälkikäteen työsuorituksesta haastattelemalla tai toteutuneesta aikataulusta saadun 
toteutumatiedon yhteensovittamisessa aiempiin standardiaikajärjestelmiin. Tätä korjaa-
maan kehitettiin standardiaikajärjestelmään erilaisia kertoimia. Tutkijoita oli parhaim-
millaan yhtä aikaa työssä 3 henkilöä, joka lisäsi standardiaikajärjestelmän täyttämisessä 
sovittavia sääntöjä. [10] 
 
Osa KorjausRatu 2008 -tutkimuksessa päivitetyistä työlajeista, erityisesti maalaus- ja 
tasoitetyöt arvioitiin huonosti soveltuviksi seurantatutkimukselle. Syynä oli erityisesti 
näiden työlajien työpisteiden nopea vaihtuminen ja siitä aiheutuva vaikea määrälaskenta 
sekä käsittely-yhdistelmien hallinta. KorjausRatu 2008-tutkimus suunniteltiin 3 vuoden 
mittaiseksi Pintatyöt 2007 –tutkimuksen toteutuneeseen aikatauluun perustuneella arvi-
olla. Hanke kuitenkin toteutui, osin tutkimusmenetelmästä johtuen, jo kahdessa vuodes-
sa. [10] 
 
Vuosina 2010…2013 Ratua tutkittiin KorjausRatu 2008 -tutkimuksesta kehitettyjen 
menetelmien avulla. Tiedonkeruussa usealla paikkakunnalla eri tutkijoiden tehtyjen 
mittausten yhteismitallistaminen aiheutti työtä. Tutkijoiden yhdessä rakentamat standar-
diaikajärjestelmät mahdollistavat jokaisen tutkijan tietoisuuden työlajien muuttujista ja 
mittavista määristä ja kohteista. [10] Havainnointimenetelmällä tehty tutkimus antaa 
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tutkijoille selkeän yleiskuvan työlajeista. Tällöin työnmittaus jakautuu osa-alueisiin: 
valmistelu, havainnointi ja tulosten käsittely. [11]  
 
2.2.2 Ratu-tiedon käsittely 
Standardiaikajärjestelmän käyttöä on sovellettu rakennustyömaiden työlajien menekki-
tutkimuksessa, Koskenvesan diplomityö 1989. Työssä on esitetty standardiaikajärjes-
telmässä käytettyjen työvaiheiden ja työnosa-aikojen soveltamismahdollisuus rakennus-
työmaan työlajeille. Kun jokainen työlaji on pilkottu pieniin standardiosiin, työnosa-
aikoihin, työmaita ja työmaiden työsaavutuksia on mahdollista verrata toisiinsa vaikka 
työt eivät sisältäisi täysin samoja vaiheita tai määriä. Koskenvesa toteaa seuraavaa: 
”Tuotannosta kerätään tietoa työmenekkien ja menetelmien osalta. Ratu-tutkimus on 
perinteisesti kohdistunut tiettyyn työkokonaisuuteen. Rakentamisen toiminnanosittelus-
sa tutkimuskohteet sijoittuvat työneriin ja työnosaeriin.” Toiminnanosittelu on jaoteltu 
kuvan 2 mukaisesti ja Ratu-tutkimus kohdistuu kuvassa harmaalla esitettyihin osiin. 
Taulukkoon 1 on määritelty toiminnanosittelut sekä kuvattu rakentamisen toimintaan 
liittyvä rakentamisen osa. [4] 
 
 
Kuva 2. Rakentamisen asteittain tarkentuva toiminnanosittelu. [4] 
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Taulukko 1. Toiminnanosittelun määritelmät sekä sovellutus talonrakentamiseen. [4] 
Toiminnan 
osa Määritelmä 
Rakentamisen 
osa 
Rakentaminen  Ennalta suunniteltu rakennustuotteen  toteut-taminen. Kerrostalo 
Rakentamis-
vaihe 
Toimintakokonaisuus, jonka tuloksena muo-
dostuu yhtenäinen tuotteenosa. Runko 
Rakentamis-
osavaihe 
Rakentamisvaiheen osa, joka muodostaa mää-
rätyn työnsuorituskokonaisuuden. Perustukset 
Työvaihe 
Rakentamis- tai rakentamisosavaiheen osa, 
johon sisältyy materiaalin käsittely, kuljetus 
ja tarkastus ja johon on käytetty tiettyjä toi-
mintayksiköitä määrätyllä tavalla. 
Muottityö 
Työnosavaihe 
Työvaiheen osaksi rajattavissa oleva ja mah-
dollisesti toisella toimintayksiköllä suoritetta-
vissa oleva toiminta. 
Muotin pystytys 
Työnerä 
Yhdellä toimintavälineellä suoritettu työ- tai 
työnosavaiheen osa, joka on rajattu siten, että 
eri toimintayksiköiden käyttöä voidaan tar-
koituksenmukaisesti analysoida. 
Muottien teko 
Työnosaerä  Pienin toimintavälineellä tehtävä työsuoritus, joka muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. 
Muottien nau-
laaminen 
Liikeryhmä Toisiinsa liittyvät ihmisen tai koneen suorit-tamat liikesarjojen kokonaisuudet. 
Naulapyssyllä 
tähtääminen, 
ampuminen ja 
sen lataaminen 
Liikesarja 
Työnsuorituksessa toisiaan seuraavat ihmisen 
tai ihmisen ohjaaman koneen tekemät liik-
keet, jotka yhteiseen suoritukseen vaikuttavan 
muuttujan avulla liittyvät toisiinsa. 
Naulapyssyllä 
ampuminen 
Perusliike 
Ihmisen suorittama työliike tai muu toiminto, 
joka sisältyy järjestelmään, joka sisältyy jär-
jestelmään, jossa esiintyy tietyntyyppisiä var-
talon tai sen osan liikkeitä ja henkisiä toimin-
toja. 
Naulapyssyn 
liipaisimen pai-
naminen 
 
Ratu-tiedotteessa 410-T vuodelta 1993 on esitetty tiivistettynä Koskenvesan ajatus stan-
dardiaikajärjestelmä käytöstä työmenekkien ja -menetelmien tutkimisessa: standardoitu 
Ratu-tiedosto toimii Ratu-tutkimuksen perustana. Kuva 3 esittää kaaviona Ratu-
tiedoston rakentumisen tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Ratu-tutkimuksen standardi-
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aikajärjestelmän rakenne on samanlainen työlajeista riippumatta, jolloin tutkija pystyy 
löytämään tutkittavasta työsuorituksesta varsinaiset työlajin työnosat. Ratu-tiedosto aut-
taa tutkijaa tutustumaan työlajiin jo ennen työnseurantaa ja tiedosto toimii pohjatietona 
tutkimukselle. [12] 
 
 
Kuva 3. Standardiaikajärjestelmä-tuotantotiedosto Ratu-tutkimuksen perustana. [12] 
 
Tiedotteessa, 410-T, on myös esitetty kuinka standardiaikajärjestelmän työnosa-ajat 
muodostetaan työmaamittauksilla. Tavoitteena ei ole mitata jokaiselta työmaalta kaikkia 
työnosia, vaan riittää että monelta työmaalta saadaan kattava otanta kaikista työlajiin 
kuuluvista työnosista, kuvan 4 mukaisesti. [12] 
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Kuva 4. Tutkimuksen rationalisointi standardiaikajärjestelmän avulla. [12] 
 
Standardiaikajärjestelmällä määritetty standardiaika tulee olla sovitun kireystason sisäl-
lä verrattuna toteutuneeseen työaikaan. Kuvassa 5 on esitetty  hyväksytty erotusprosent-
ti ja sen muodostuminen. Ratu-työmenekin muodostuksessa hyväksyttävän kireystason 
on sovittu olevan +/- 10 prosenttia. [12] 
 
 
Kuva 5.  Työmenekin laskenta standardiaikajärjestelmän avulla. [12] 
 
Tarja Pussinen tutki vuonna 1997 diplomityössään puutöiden (Talo 90 –
työlajinimikkeistön pääluokka 5) työmenetelmä- ja työmenekkitutkimusta. Pussinen 
sovelsi Koskenvesan kehittämää standardiaikajärjestelmää ja hän rakensi puutöiden 
standardiaikajärjestelmät ja tasapainotti standardiaikajärjestelmän työnosa-ajat. Kos-
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kenvesan diplomityössä tehdyn havainnoinnin perusteella Pussinen mittasi saatavilla 
olleet työnosa-ajat ja loput näistä työnosa-ajoista hän määritti empiirisellä tutkimuksella 
saavutettuihin liki-arvoihin. [8] 
 
Vuonna 2012 ja 2013 suoritettujen metalli- ja puutöiden työlajitutkimus toteutettiin 
kahden tutkijan voimin. Toinen tutkijoista suoritti tutkimusta pääkaupunkiseudulla ja 
toinen tutkija suoritti tutkimusta maakunnissa Tampereelta käsin. Tutkijoiden saamat 
toteumatiedot kirjattiin standardiaikajärjestelmään ja nämä yhdenmukaistettiin ja tasa-
painotettiin molempien tutkijoiden yhtenäisen havainnoin perusteella. [10] 
 
2.2.3 Ratu-tiedon julkaisu 
Tutkijoiden tasapainotetut standardiaikajärjestelmät on tasapainotettu työnosa-aikoja 
muuttamalla. Nämä työnosa-ajat muodostavat työlajikohtaisen Ratu-työmenekin. Muut-
tuneet työmenekit ja -menetelmät hyväksytetään Ratu-ohjausryhmällä. Uudet työ-
menekit ja -menetelmät kirjataan päivitettävien työlajien Ratu-tiedostoihin ja nämä uu-
det päivitetyt ja taitetut ohjekortit hyväksytetään vielä Ratu-ohjausryhmällä ennen lo-
pullista julkaisua. [10] 
 
Aiemmat menetelmä- ja menekkikorttien tiedot yhdistävän nykyisen Ratu-ohjekortin 
sisältö on lähes määrämuotoista eli eri työlajien ohjekorteissa toistuvat samojen teemo-
jen asiat lähes samassa järjestyksessä. Vuoteen 2007 saakka Mittaviivassa laadittiin 
Ratu-ohjekortin tiedonkäsittelyn yhteydessä ohjekortin käsikirjoitus kerätyistä toteutu-
matiedoista, alan kirjallisuudesta, lainsäädännöstä ja työturvallisuudesta. Käsikirjoitus 
koostettiin tavanomaisilla tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta ja grafiikkaohjelmilla. Ra-
tu-ohjekorttien julkaisun yhtenäinen ulkoasu vaati erillisen taiton, jotta kerätty tieto on 
voitu jäsennellä ohjekorttiin yhtenäiseen ja helppolukuiseen muotoon. [10] 
 
Vuoteen 2008 asti Ratu-ohjekortit taitettiin Rakennustieto Oy:n alihankintana Ratu-
hankkeen ulkopuolisessa graafisen alan yrityksessä. Menettely ei ollut ongelmaton. 
Taittajan työ koostui vain tekstin asemoinnista. Taittajalla ei ollut korjausvelvoitetta ja 
rakennusalaa tuntemattomana käsitystä esim. suuruusluokkavirheistä ja pienet virheet 
tuli korjauttaa erikseen. Tämä aiheutti lisätyötä korjaustyön ohjeistamisessa, koska kor-
jauksia vaativat kohdat koettiin vaikeammaksi havaita taitetusta tekstistä kuin käsikir-
joituksesta. Taittotiedosto jäi tekijänoikeudellisista syistä taiton tehneelle yritykselle. 
Mittaviiva Oy tai Rakennustieto Oy eivät voineet hyödyntää taiton aikana saatuja val-
miita rakenteita ja grafiikkaa seuraavissa Ratu-ohjekorteissa tai muissa julkaisuissa. 
Korjaukset myöhemmin valmiisiin pdf:iin olivat verrattain kalliita. [10] 
 
Mittaviiva Oy on vuodesta 2008 eteenpäin laatinut ohjekortit suoraan taittopohjaan. 
Ensimmäiset Mittaviivassa taittopohjaan tehdyt ohjekortit on laadittu KorjausRatu 2008 
-tutkimuksen yhteydessä päivitettyihin Korjaus-Ratu -ohjekortteihin. Vaikka korttien 
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laatimisessa suoraan taittopohjaan on saavutettu edellä esitettyjen haittojen poistuminen 
koetaan taittotyössä ongelmalliseksi aiempaa suurempi työmäärä työmenekkien ja -
menetelmien kirjauksessa ohjekorttiin. Osasyynä tähän on myös ohjekortin tietomäärän 
kasvu aiemmasta. [10] 
 
2.3 Ratun aikakäsitteet 
2.3.1 Aikakäsitteiden määräytyminen 
Työaikakäsitteet on määritelty Ratussa kuvan 6 mukaisesti. Työmaan yleisaikataulussa 
käytetään työvaiheaikoja T4, viikkoaikataulujen teossa käytetään työvuoroaikoja T3 ja 
varsinainen työsuoritus tehdään menetelmäajassa T2. 
 
Perusaika	T1	 Menetelmän	lisäaika	
TL1	
Työvuoron	lisäaika	TL2	
Alle	1,0	tunnin	keskey-
tykset	
Pelivarat,	
TL3-aika	
Menetelmäaika	T2	
Tehollinen	aika	(työvuoroaika)	T3	 		
Pienet	erilliset	työvaiheet	(T3p)	ja	työehtosopimuksen	mukaiset	tauot	 		
Kokonaisaika	(työvaiheaika)	T4	
Kuva 6. Työaikakäsitteet Ratun mukaan. [13] 
  
2.3.2 Ratu-tutkimuksessa käytettävät ajat 
Ratu-työmenekki on T3-aikaa, tehollista aikaa jossa työ on tehty, kuten kuvasta 7 näh-
dään. T3-aika sisältää työehtosopimuksen mukaiset tauot, muttei suurempia, yli tunnin 
mittamisia, työn keskeytyksiä. Nämä suuremmat keskeytykset on huomioitu T4-ajassa. 
[13] 
 
8	h	=	T3	Ratu-työmenekki	
	 		 	 	7	h	36	min	
	
24	min	
	 	 		 	 	Edistävä	työ	 Lisäaika	 Työehto-
sopimuksen	
tauot	
Kuva 7. Työvuoron jakautuminen. [13] 
 
Uutena ehdotettuna aikakäsitteenä on Ratu-perusaika. Ratu-perusaika tuli ensimmäisen 
kerran esiin 2.3.2012 pidetyssä Ratu-ohjausryhmän kokouksessa. Kokouksen pöytäkir-
jassa todetaan seuraavaa: ”Anssi Koskenvesa esitti, että Ratun työmenekkikäsitettä 
muutettaisiin ottamalla käyttöön Ratu-perusaika. Perusajan taustalla on ajatus, että Ra-
tun työmenekkeihin on vuosien saatossa mitoitettu mukaan aikahukkaa osana normaalia 
työsuoritusta.” Ratu-perusaika ei muuta Ratu-korteissa esitettyä työmenekkiä, vaan työ-
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lajikohtainen hukka olisi laskettu erikseen ja tämä hukka voitaisiin lisätä työmenekin 
päälle kohteesta riippuen. Ratu-perusajasta on muotoutumassa käsite T2+ -aika. [14] 
 
 
Kuva 8. T2+ -aika suhteessa T2 ja T3 -aikoihin. [14] 
 
Hyvään työsuoritukseen käytettyä aikaa kuvataan T2+ -aikana. Hyvä työsuoritus ei si-
sällä turhia siirtoja, liikkumisia tai korjauksia, eli hukka on poistettu. [14] Hukkaa ei ole 
erikseen määritelty, mutta hukaksi voidaan olettaa kaikki ylimääräinen työ joka ei edistä 
varsinaista työsuoritusta tai työ joka voitaisiin suorittaa oikealla työjärjestyksellä nope-
ammin. 
 
2.4 Tietokanta 
2.4.1 Tiedon käsittely 
Työlajien standardiaikajärjestelmät rakennetaan Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, jo-
hon voidaan lisätä riveittäin työnosa-aikoja, sekä voidaan työnosa-aikojen arvoja muut-
tamalla tasapainottaa nämä. Standardiaikajärjestelmästä pystytään poimimaan työlajin 
haluttu työmenekki ja tämä tieto siirretään taittovaiheessa käsin Ratu-ohjekorttiin tai 
muihin julkaisuihin. [10] 
 
2.4.2 Tietokanta ennen 
Jukka Pallas kehitti diplomityössään vuonna 1992 tietokantaa Ratu-tiedon tallennukseen 
ja käyttöön. Hän laati ja kuvasi tietokannan oliopohjaisella rakennemallilla ja testasi 
tietokannan toimivuuden suurmuottityön Ratu-kortilla. Ratu-tietokanta rakennettiin sen 
hetkisen Ratu-tiedoston rakenteen pohjalta, jolloin tietokanta seurasi Ratu-korttia, eikä 
näin ollen aiheuttanut Ratu-tiedoston rakenteelle muutosvaatimuksia. Jotta tiedon tal-
lennus tietokantaan olisi mahdollinen, Ratu-tieto olisi oltava jokaisessa työlajikohtaises-
sa ohjekortissa jäsennelty samassa järjestyksessä. Pallas totesi työnsä johtopäätöksissä, 
että vanhojen epäyhdenmukaisten ohjekorttien tietojen muokkaaminen yhdenmukaisek-
si on työläs tehtävä. Ajatus tietokannan käytöstä oli edellä aikaansa ja tietotekninen vaa-
timus tietokannan käytölle ei ollut vielä riittävällä tasolla yleistyäkseen yritysten käyt-
töön. [15] 
 
Hukka
Menetelmäaika	T2 Työvuoron	lisäaika	TL2
Tehollinen	aika	T3
Ratu-perusaika	T2+
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2.4.3 Nykyinen tietokanta 
Mittaviivassa on vuodesta 2006 alkaen viety Ratu-työmenekkejä tietokantaan työlajeit-
tain ja rakennusosittain jäsenneltynä. Tavoitteena oli työmenekkien päivitys tietokan-
taan ja tietokannasta nopeampi siirtäminen taittoon, eri julkaisujen käyttöön. Kuitenkin 
tietokanta-ohjelmistot olivat kankeita ja hitaita, jolloin kannan hyödyntäminen ei onnis-
tunut riittävän helposti. Rita Lindberg ja Tuomas Heiska olivat käyttäneet tietokantaa 
omissa opinnäytetöissään, joten tietokannassa oli aikaisempaa tietoa tallennettuna. Tie-
tokannassa olevan tiedon huomattiin kuitenkin sisältävän paljon puutteita, esimerkiksi 
työsaavutuksissa, mutta tämä ei muodostunut suureksi ongelmaksi, koska tieto oli jo 
vanhentunutta ja tämän vuoksi päivitettävä. [16]  
 
Mittaviiva Oy:n kehittämä talonrakennuksien kustannuslaskentaohjelma, Klara, käyttää 
Pallaksen luomaa tietokantaa. Tietokantaan on tallennettu kustannukset ja menekit 
omiin soluihin, josta ohjelma poimii tarvittavat palaset kustannuksien laskentaan. Työ-
kustannus lasketaan, työmenekin ja suoritemäärän tulona, jolloin saadaan suoritemäärän 
mukaiseen työsuoritukseen kuluva työntekijätuntimäärä. Kun tulo kerrotaan edelleen 
palkka- ja sivukustannuksilla sekä mm. alue- ja vaikeuskertoimilla saadaan tulona lo-
pullinen työkustannus. [10] 
 
Tietokannasta on mahdollista tuottaa ohjelmoinnin avulla pdf-tiedosto, joten tämä syn-
nytti ajatuksen kirjojen taittotyön helpottamisesta tietokantapohjaisella pdf-
generaattorilla [10]. Menekkikirja oli päivityksen alla keväällä 2014 ja tämän todettiin 
olevan hyvä kohde kokeilla tietokannan käyttöä kirjan teossa [17].  
 
Menekkikirja koostui viidestä taulukkolaskentatiedostosta, joiden tiedot syötettiin tieto-
kantaan. Viisi tiedostoa sisälsi jokainen oman tietonsa ja ne oli jaettu sisältämään: 
1. menekit  
2. vaikuttavat tekijät  
3. materiaalit ja hukat  
4. työsaavutus  
5. päätaulukon  
Menekkikirjassa on jokaiselle työlajille yllä mainitut neljä osa-aluetta ja nämä tiedot on 
koottu yhteen tiedostoon jokaisen työlajin osalta. Päätaulukko on aputiedosto joka sisäl-
tää kaiken muun tiedon joka ei kuulu edellä mainittuihin tiedostoihin. Onnistunut me-
nekkikirjan tietojen tietokantaan syöttäminen ja sieltä taiton kautta kirjan laadinta mah-
dollistaa myös muun Ratu-tiedon tietokantaan tallentamisen ja Ratu-tuotteen julkaisun. 
[16] 
 
 16 
2.5 Rakennustyömaiden työntekijöiden kulunseuranta 
2.5.1 Laki 
Laki rakennustyömaiden päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuudesta verottajalle [Laki työ-
turvallisuuslain muuttamisesta, 364/2013, 52b §] tuli voimaan 1.7.2014 ja tällöin jokai-
sella rakennustyömaalla tuli olla käytössä seuranta, jolla voidaan ilmoittaa milloin ku-
kakin työntekijä on ollut työmaalla. Käytännössä tämän tulkittiin tarkoittavan sähköistä 
kulunseurantajärjestelmää. Kulunseurannassa työntekijä leimaa itsensä sisään työmaalle 
tullessaan ja poistuessaan työmaalta, työntekijä leimaa itsensä ulos. Kulunvalvontaa 
voidaan käyttää kun työmaa on aidattu ja työmaalle kulku tapahtuu kulkuportista. Ku-
lunvalvontaa voidaan käyttää myös palkanmaksun perusteena. [18] 
 
2.5.2 Kulunseurannan sovellutus Ratu-tutkimukseen 
Kulunseurannasta saatava työntekijäkohtainen työaikatieto antaa tutkijalle suoraan työ-
lajikohtaisen aikatiedon. Tutkija pystyy kyselemään työnjohdolta työryhmän ja sen 
koon. Jonka jälkeen tutkija käy havainnoimassa suoritetut työt työmaalla ja selvittää 
työnjohdon avustuksella kulunseurannasta tunnit jotka suoritemäärään oli käytetty. Tä-
mä järjestely vähentää työnjohdon panosta, työnjohdon ei tarvitse merkata ylös mitä on 
tehty ja eikä tarvitse muistella oliko työntekijät töissä. [10] 
 
2.6 Ratu-työmaa 
2.6.1 Ratu-työmaan lähtökohta 
Ajatus Ratu-työmaasta tuli esiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Ratu-ohjausryhmän 
kokouksessa 15.6.2010 pöytäkirjassa todetaan seuraavaa: ”A.K. kertoi toivovansa, että 
perustutkimus säilyisi koko ajan kiertävänä ja muut ”jalostetut” tuotteet olisivat lisära-
hoituksella tuotettavia lisätöitä. A.K. esitti myös, että yksittäisiltä työmailta pitäisi saada 
enemmän tietoa, jotta työmaiden määrän ei tarvitsisi olla yhtä suuri kuin aiemmin. Tut-
kimusmenetelmän tulisi olla sellainen, että se ei vaatisi suurta panostusta urakoitsijoilta, 
vaan tietoja voitaisiin saada jostakin olemassa olevasta järjestelmästä ilman erillisiä 
kirjauksia ja jatkuvaa julkaisujen laadintaan pääsääntöisesti painottuvaa tutkijapanosta. 
Nykyinen tutkimusmenetelmä on jatkuvana tutkimusmuotona raskas. “  [19] 
 
Ratu-työmaan lähtökohtana on toimia perustutkimuksena, eli kerätä toteumatietoa sa-
malta työmaalta jokaisen mahdollisen työlajin osalta. Tällöin tiedetään muuttujat, jotka 
ovat usein samoja työlajien välillä, jolloin voitaisiin panostaa työmailla toistuviin työla-
jeihin ja erikoisemmat työlajit tutkittaisiin perinteisellä seurantamenetelmällä. Kulun-
seurannan tullessa pakolliseksi rakennustyömaille mahdollistaa tämä järjestelmä työhön 
käytettyjen tuntien helpomman seuraamisen ja laskemisen. [19] 
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2.6.2 Ratu-työmaan tarkentuminen 
Ratu-ohjausryhmän kokouksen 25.8.2010 pöytäkirjassa todetaan seuraavaa: ”Kokouk-
sessa pohdittiin Ratu-tutkimuksen kehittämisestä ja siitä, mikä voisi olla paras mahdol-
lisuus Ratu-tutkimuksen keventämiseen. Tutkijan mielestä paras tapa tässä tilanteessa 
olisi tutkia eri työlajeja ensin niissä tapahtuneiden muutosten kannalta ja muutosten 
perusteella räätälöidä tarkempaa tutkimusta. R.L. kommentoi, että menetelmäkehitys on 
Suomessa varsin olematonta, vaan totuttuja menetelmiä valitaan kulloiseenkin tilantee-
seen. Menetelmien kehittämiseen tarvittaisiin perustyökaluja: asioita, joita tulee arvioi-
da/läpikäydä kun menetelmää kehitetään uudensisältöiseksi. Perustutkimuksen osalta 
R.L. muistutti ryhmäläisiä Ratun linjauksesta, jossa todetaan että Ratun tulee tallentaa 
rakennusalan yritysten tarvitsemaa perustietoja. R.L. kertoi esimerkiksi Haahtelan ai-
nestojen perustuvan osin Ratuun.” [20] 
 
Tutkimuksessa mukana olevilta Ratu-työmailta kerätään toteumatietoa perustöistä, eli 
työlajeista jotka toistuvat miltei jokaisella työmaalla. Näitä töitä kutsutaan usein kriitti-
sen polun työvaiheiksi. Kriittisen polun työvaiheet ovat työmaata suurimaksi osaksi 
tahdistavia töitä, kuten runkotyöt, väliseinätyöt sekä tasoite- ja maalaustyöt. Ratu-
työmailta kerätty toteutumatieto näistä töistä kertoo ajantasaisen tilanteen työlajien 
työmenekkien paikkansapitävyydestä. Jos monella työmaalla havaitaan suuria eroavai-
suuksia tämän hetkisiin työmenekkeihin, voidaan todeta työmenekkien olevan päivittä-
misen tarpeessa ja tällöin varsinkin työmenetelmien muutosten selvittämiseksi tulee 
tehdä erillistutkimus. Erillistutkimuksen tarkoituksena on tarkastella työmenetelmiä, 
työvaiheita sekä materiaaleja jotka todennäköisesti aiheuttavat työsaavutuksen muutok-
sen. [20] 
 
2.6.3 Ratu-työmaa –tutkimustavan kehittyminen 
Ratu-tutkimusta on ideoitu kehitettävän Ratu-ohjausryhmän kokouksessa 2.5.2012. Ote 
pöytäkirjasta: ”Ideaa Ratu-toteutumatiedon keräämisestä ympärivuotisesti. Työmaiden 
toteutumatietoa on kerätty yleensä projekteittain ja työlajeittain. Keräystapa aiheuttaa 
paineita työsuunnittelulle kesäisin, kun lyhyeen aikaväliin pyritään saamaan mahdolli-
simman paljon tiedonkeruuta. Ympärivuotisessa seurannassa työmaille mentäisiin nii-
den tultua sopivaan vaiheeseen ja käyntiheys olisi vuoden ympäri tasainen. Olisi myös 
tarkoituksenmukaista saada tietoa nykyistä enemmän myös talviajan työnteosta. ” [21] 
 
Kesäaikana suoritetut tutkimukset saavat mahdollisesti virheellistä tietoa, koska ihanne-
olosuhteet rakentamiseen ovat kesäisin. Kuitenkin parhaita aikoja rakentamiselle on 
yleensä Suomen olosuhteissa vain 3-4 kuukautta. Tämän vuoksi olisi tärkeää seurata 
myös talvirakentamista, koska talvi tuo rakentamiseen muuttujia. [21] 
 18 
3 RATU-TYÖMAA –TUTKIMUS 
3.1 Tutkimuksen taustoitus 
3.1.1 Ratu-työmaa -tutkimuksen tausta 
Ratu-työmaa -tutkimus suoritetaan testaten aiempien mittausmenetelmien ja uusien to-
teutumatiedon keruu- ja testausmenetelmien soveltuvuutta Ratu-tutkimukseen. Aiempi-
en Ratu-tutkimusten tiedonkeruutavan heikkoutena on työmaiden etsintä, johon kuluu 
paljon aikaa ja sopivan työmaa löydyttyä, vieraillaan työmaalla kerran, joskus kahdesti. 
Työmaan etsimiseen käytetty aika voidaan siis suoraan siirtää kohteen tutkintaan käytet-
tyyn aikaan. Tämä on aikaa vievä sekä kallis tutkimustapa. Ratu-työmaiden käyttö Ra-
tu-tutkimuksessa on todettu muutamia kertoja Ratun historiassa. Ratu-työmaalla on ko-
ettu tarkoitettavan työmaata, jonka käynnissä olevien töiden toteutumatietoja hyödynne-
tään Ratu-työmenekkien laadinnassa. Tämä poikkeaa tavanomaisesta tutkimustavasta 
siinä, että yksi työmaa tuottaa toteutumatietoa ”useammasta kuin muutamasta” työlajista 
ja lisäksi toteutumatietoa saadaan pidemmältä aikaväliltä. Tavanomaisessa tapauksessa 
Ratu-tutkimukseen osallistuneelta yksittäiseltä työmaalta on saatu 1…4 viikon työsuori-
tuksen toteutumatiedot 1…4 työlajista. 
 
Tässä tutkimuksessa Ratu-työmaa -tutkimustavan käytännön sovellutukseksi suunnitel-
tiin tiedonkeruu ennalta sovituilla työmailla noin kahden viikon välein. Työmaalta ke-
rättiin tällöin kaikki kerättävissä olevat työt, joita tutkimusjakson aikana oli käynnissä. 
Näin toimien työmaiden etsintä tehtiin tutkimusjakson alussa ja työmaiden etsintä ja 
puhelinsoitot tutkimusjakson aikana poistui tai ainakin väheni murto-osaan. Työmaan 
kanssa sovittiin seuraava tiedonkeruu aina vierailujen yhteydessä, jolloin puhelimitse 
tehtävä sopivien ajankohtien selvittely vähenivät myös tutkinnan aikana. 
 
Laki työmaan kulunseurannasta astui voimaan kesällä 2014 ja Ratu-työmailla vierailta-
essa tutkittiin samalla mahdollisuutta käyttää tätä kulunseurantaa tutkimuksen apuna. 
Kulunseuranta tuottaa tarkkaa aikatietoa siitä milloin työntekijä on kirjautunut sisään ja 
ulos työmaalle. Tästä on laskettavissa tai pääteltävissä kuinka kauan työntekijä on työ-
maalla ollut. Työmaalla oloajan voidaan olettaa sisältävän kaiken henkilön tekemiin 
työvaiheisiin liittyvän työajan. 
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3.1.2 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus aloitettiin etsimällä tutkimukseen soveltuvia työmaita. Työmaan soveltuvuu-
den ehtona tutkimuskohteeksi oli, että työmaalla oli käytössään kulunseuranta sekä mit-
taamiseen soveltuvia työlajeja tuli olla käynnissä. 
 
Tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui havainnointi ja haastattelu. Kivimäen diplomityös-
sä kokeiltu kyselylomakkeiden lähettäminen ja niihin vastaaminen huomattiin vaikeaksi 
tavaksi, koska vastausprosentti jäi pieneksi. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa kysely 
suoritetaan haastattelulla ja havainnointina työmaalla vierailujen yhteydessä ja tällöin 
kaikkiin kysymyksiin saadaan vastaukset. [9, 23] 
 
Seurattavia työlajeja tai töitä ei ole ennalta määritetty. Työmaalla seurattavan työn vaa-
timuksena on, että työlajia pystytään tutkimaan pelkällä kysely- ja havainnointimenette-
lyllä. Työtä ei ole tarkoitus käydä seuraamassa paikan päällä, vaan työn eteneminen ja 
siihen käytetty aika tulisi olla selvillä työnjohdolla. Työlajin eteneminen on pystyttävä 
seuraamaan jälkikäteen ja tällöin tarkastetaan kuinka paljon on tehty ja kysellään työn-
johdolta aika, joka työn suorittamiseen on käytetty. Kulunseurantaa käytetään apuna 
työmaalla oloajan ja työhön käytetyn ajan tarkistamiseen. 
 
Kerätty toteutumatieto eli työntekijätuntimäärä-, työsuoritemäärä- ja muuttujatiedot 
kirjataan standardiaikajärjestelmään. Standardiaikajärjestelmän työnosa-aikoja ei tasa-
painoteta vaan tavoitteena on selvittää onko jossain työlajissa selvää eroavaisuutta ai-
kaisempiin työnosa-aikoihin ja edelleen niistä koottuihin työmenekkeihin. Välittömästi 
havaittavat erot tarkastetaan työvaiheiden kautta: on selvitettävä täydellä varmuudella 
ovatko kaikki työmaalla toteutuneet työvaiheet kirjattu standardiaikajärjestelmään. Jos 
standardiaikajärjestelmässä havaitaan selvä ero useassa seuratussa kohteessa aikaisem-
piin menekkeihin nähden, voidaan muutokset selvittää erillistutkimuksella. Erillistutki-
muksessa noudatetaan vuosina 2008-2014 vakiintunutta tutkimusmenetelmää, jossa 
työtä seurataan paikan päällä. Tällöin työmenekkiin ja -menetelmiin sekä näihin liitty-
viin muuttujiin saadaan tarvittavat tarkennukset. 
 
3.1.3 Keräys 
Työmailta kerätään tietoa mahdollisuuksien mukaan. Työmaiden vaihe vaikuttaa kerät-
täviin työlajeihin. Tiedonkeruun pystyy suorittamaan mikäli suoritemäärä ja siihen käy-
tetty aika on tiedossa. Suoritemäärä tulee olla helposti laskettavissa, kuten asunto-, ker-
roskohtainen tai koko työmaan määrä. 
 
Työlajin tehdyt määrät voidaan laskea suunnitelmista tai tietomallista. Työnjohdon tie-
tämystä suoritetuista määristä voidaan käyttää hyödyksi, jolloin tutkijan työmäärä vähe-
nee ja mahdolliset tutkijan tekemät laskenta- tai arviointivirheet vähenevät. 
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Tiedon keräyksen apuna käytettiin kulunseurantaa, josta pystyy tarkalleen saamaan tun-
nit, jotka työntekijä on työmaalla viettänyt. Tämä aika on kokonaisaikaa, T4, jolloin 
laskettujen työmenekkien ajaksi saadaan T4-aika.  Kulunseuranta on hyvä työkalu var-
mistamaan työntekijöiden käyttämät työvuorot, kuitenkin kulunseuranta ainoana työajan 
mittarina on haastavaa, koska kulunseurantassa tieto ei sisällä tietoa työmaalla tehdyn 
työn sisällöstä. 
 
Työmaalla suunniteltiin vierailtavan kahden viikon välein, jolloin työt ovat edenneet 
riittävästi toteutumatiedon keräämiseksi, mutta työnjohto pystyy edelleen muistamaan 
työhön liittyvät yksityiskohdat ajankohdista, työryhmistä ja työn sisällöstä. Kulunseu-
rannasta pystytään katsomaan suoraan tai varmistamaan satunnaisesti työmaalla työtä 
tehneet urakoitsijat ja heidän työvuoronsa. 
 
3.1.4 Aikateoria 
Ratu-tutkimuksessa käytettävät työnosa-ajat on määritelty kuvan 8 mukaisesti. Ratu-
tutkimuksessa erillisprojekteina suoritetut työmenekki ja -menetelmätutkimus on suori-
tettu paikan päällä seurantana ja tällöin on saatu toteutumatieto on verrattavissa parhai-
ten menetelmäaikaan, T2. Standardiaikajärjestelmässä on käytetty työnosa-aikoina työ-
vuoroaikoihin rinnastettavia kestoja, jolloin käsitelty ja tasapainotettu toteumatieto saa-
daan niin ikään työvuoroaikana T3. Tämä T3-aika kerrotaan TL3-lisäaikakertoimella, 
jolloin saadaan työvaiheaika T4. 
 
Kuva 9. Tiedonkeruutavalla saatavan toteutumatiedon tarkkuus Ratun aikakäsitteiden 
avulla. 
 
Jälkikäteen, työsuoritteen jo valmistuttua, kyselty työmenekki, suoritusmäärä ja tähän 
käytetyt työvuorot, ovat rinnastettavissa kokonaisaikaan T4. Näiden aikojen, T2, T3 ja 
T4, sisältö- ja kestoerot ovat merkittäviä ja standardiaikajärjestelmän työnosa-aikoja 
täytettäessä on huomioitava T4 aikaan kuuluvat siirtymiset ja muut merkittävät varsinai-
seen työsuoritukseen kuulumattomat, aikaa vievät, avustavat työt. 
 
Työmailta kerätty tieto voidaan rinnastaa joko Ratun T3- tai T4-aikaan. T3-aikaa on 
työmaalla suoritetut urakoitsijan yhden tai kahden työvuoron suoritukset, tällöin työ on 
käyty vain tekemässä ja muu työhön kuulumaton osa, hukka, kuten kahvitauot, siirrot ja 
Tiedonkeruutapa  Työaikakäsite 
Paikan päällä seuranta T2 Työmenetelmäaika 
Kysely T3 Työvuoroaika 
Kulunseuranta T4 Toteutunut aika 
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työnsuunnittelu, jätetään huomioimatta. T4-aikaa on pitkät työsuoritukset, kuten maala-
us ja vedeneritys ja laatoitustyö, tässä ajassa on mukana siirrot, työnsuunnittelu sekä 
muu hukka. Kulunseurannasta saatu ulos- ja sisäänkirjausten erotus voidaan rinnastaa 
T4-aikaan, koska työntekijä leimaa itsensä työmaalle tullessaan ja poistuessaan. Erotuk-
sena saatava aika sisältää tällöin kaiken työmaalla työaikana tehdyn työn, tauot ja mate-
riaalisiirrot.  
 
Kulunseurannasta saaduista työntekijätunneista voidaan vähentää lakisääteiset tauot, 
jolloin saadaan T3-aikaa. Tämän laskelman seurauksena voidaan arvioida kulunseuran-
nasta saadun ajan vastaavan kyselemällä saatua aikatietoa. Tämä T3-ajan ero T4-aikaan 
on tärkeä tiedostaa työntekijätunteja ja suoritemääriä käsitellessä, koska eri työmailta 
saatu toteumatieto on standardiaikajärjestelmään kirjaamisen jälkeen oltava vertailukel-
poista keskenään. Ratun standardiaikajärjestelmät laaditaan yleensä T3-tarkkuustasolle. 
 
3.1.5 Tallennus 
Työmaalta kerätty toteutumatieto kirjataan paperia ja kynää käyttämällä muistivihkoon. 
Kirjatut tiedot siirretään standardiaikajärjestelmään taulukkolaskentaohjelman avulla. 
Tutkimusjakson aikana tutkitaan mahdollisuutta tehdä kirjaaminen suoraan älylaitteelle 
ja tätä kautta tietokantaan, josta tieto olisi helpompi ja nopeampi jatkokäsitellä. Lomak-
keeseen tulee kirjata, onko tutkija käynyt työmaalla seuraamassa työtä, koska työmaalla 
havainnointi tuo esille asioita, joita ei muista lomakkeeseen täyttää.  
 
Työmaalla paperille kerätty toteumatieto kirjattiin taulukkolaskentatiedostoon, kuva 9. 
Taulukkolaskentatiedostoon kirjataan tieto työmaalta saadulla tarkkuudella päivä- ja 
työlajikohtaisesti. Myös arvioitu työlajikohtainen eteneminen kirjattiin tähän taulukko-
laskentatiedostoon. Tämä toteutumatietojen tallennusmuoto auttoi tutkijaa pysymään 
tietoisena siitä mitä työmaalla tapahtui. Toteutumatietojen tallennus helpotti myös työ-
maakäyntien yhteydessä työlajien etenemisen tiedusteluja kun arvioitiin edellisellä ker-
ralla arvioitujen työtehtävien toteutumia. Lisäksi päivämääräkohtaisesti tehty kirjaus 
työn etenemisestä helpotti myöhemmin työmenekin laskentaa. Toteumatieto voitiin kir-
jata tarkasti standardiaikajärjestelmään. Suoritemäärät laskettiin tarvittaessa piirustuk-
sista tai tietomallista, jotka saatiin työmailta. Tieto suoritemääristä siirrettiin standardi-
aikajärjestelmään yhdessä työntekijätuntien ja työhön vaikuttaneiden muuttujien kanssa. 
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Kuva 10. Toteutumatiedon kirjaus taulukkolaskentatiedostoon työmaakäynnin jälkeen. 
 
Kuvassa 9 on esitetty kirjaukset erään työmaan työlajien etenemisestä. Kuvassa on mer-
kattu päiväkohtaisesti tehdyt työt. Taulukkoa lukemalla tutkija pystyy tarkastamaan 
suunnitellun etenemisen, pysyy tietoisena työmaalla on tapahtunut ja pysyy ajantasalla 
työmaan toteutumista ja tavoitteista työlajeittain. Kohdat, joissa on kolme kysymys-
merkkiä (???) perässä, tarkoittavat työnjohdon arviota töiden etenemisestä. Seuraavalla 
käyntikerralla tämä arvio vahvistetaan tai merkitään siten kuten se on toteutunut. Koh-
teen arvioitu eteneminen on tutkijalle vain aputieto jotta kullakin käyntikerralla tutkija 
muistaa kysyä ja varmistaa työnjohdolta toteuman. 
 
Päiväkohtaisesti on merkattu mitä työtä on tehty ja myöhäisempään ajankohtaan voi-
daan kirjata koska työ tuli valmiiksi. Soluun voidaan kirjata päiväkohtaisesti työryhmän  
koko, tehdyt tuntimäärät ja työt. 
 
Työn suorituksen jälkeen saatu toteumatieto kirjataan lisäksi erikseen standardiaikajär-
jestelmään. Osakohdetiedot, kuten kerros- tai asuntokohtaiset toteutumatiedot, kirjataan 
erillisinä standardiaikajärjestelmään. Koko kohteen työlajikohtainen työsaavutus laske-
taan työlajin töiden päätyttyä kaikkien osakohdetietojen summana. Joidenkin työlajien 
kohdalla osakohdetietojen laskenta on vaikeaa. Näin on esimerkiksi jos työtä ei suoriteta 
järjestyksessä työpiste kerrallaan tai jos sama työryhmä tekee eri työlajeja limittyen, 
kuten vedeneristystä ja laatoitusta. 
 
Väliseinät
Runko Ikkunat Muuraus Kevyet Sauna Piki Vesikatto PH7valu
vko830 21.7.2014
22.7.2014 173.krs8/8(3*7)h
23.7.2014 Kuoret8208kpl 8h
24.7.2014 Runko8valmis 8h8/8172.krs 6h
25.7.2014 5h8/83.krs
26.7.2014
27.7.2014
vko831 28.7.2014 Alkoi81+0 Alkoi83+0
29.7.2014
30.7.2014 8h8/84,5.krs
31.7.2014 7h8/83.krs81,2
1.8.2014 9,5h8/8475.krs1.krs83,4,5
2.8.2014
3.8.2014
vko832 4.8.2014 10h8/8PO Tekn.8Tila 8h8/84,5.krs Runko8valmis
5.8.2014 7.8as 6h8/83.krs81,2 Raakapontti
6.8.2014 6.8as
7.8.2014 2.krs
8.8.2014
9.8.2014
10.8.2014
vko833 11.8.2014 Pohja8430m2
12.8.2014 Pinta82/38*430m2
13.8.2014 2.krs83,4,5
14.8.2014 6.8as8???
15.8.2014 7.8as8???
16.8.2014
17.8.2014
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3.1.6 Käsittely 
Toteutuneiden kohteiden käsittelyyn ja testaukseen käytetään standardiaikajärjestelmää, 
joka tekee kohteista vertailukelpoisia toisiinsa nähden. Vakiintuneessa Ratu-
tutkimuksessa standardiaikajärjestelmä tasapainotetaan siten, että jokainen toteutunut ja 
työnosista koottu kokonaistuntimäärän erotus päätyy +/- 10 % sisään toteutuneeseen 
kokonaisaikaan verrattuna. Ratu-työmaa –tutkimustavan toteutumatiedon käsittelyssä 
sitä ei kuitenkaan tehdä, koska tasapainottamatta nähdään helpommin kohdekohtaiset 
erot. Toisaalta tulee huomioida, että kohdekohtainen tieto saattaa olla myös vajavaista. 
Syitä siihen miksi kohdekohtainen tieto olisi vajavaista: 
- kulunseurannasta saadut tunnit eivät vastaa työhön käytettyjä tunteja 
- menetelmät ovat olleet erilaiset 
- työ on ollut eri mitä lasketaan  
- työ sisältää jotain muuta joka pitäisi havainnoida paikan päällä työtä seuraamalla 
 
3.2 Ratu-työmaa –tutkimuksen toteutus 
3.2.1 Ratu-työmaat 
Tutkimuskohteiksi soveltuvia Ratu-työmaita saatiin Ratu-ohjausryhmän jäsenyrityksiltä 
sekä muilta rakennusyrityksiltä yhteensä 7 työmaata. Anonymiteetin säilyttämiseksi 
työmaat numeroitiin. Työmaat on taulukoitu taulukkoon 2, niiden tyypin ja maantieteel-
lisen sijainnin mukaan. Neljä työmaata olivat kerrostalorakentamiskohteita ja kolme 
työmaata olivat toimistorakentamiskohteita. Toimistorakentamiskohteista yksi oli kor-
jausrakentamiskohde, jossa rakennettiin uudiskerros olemassa olleen kerroksen päälle.  
 
Taulukko 2. Työmaat, niiden tyypit ja maantieteelliset sijainnit. 
Työmaa Kohde Paikkakunta 
141 Uudis Kerrostalo Vantaa 
142 Uudis Toimitila Tampere 
143 Uudis Kerrostalo Nokia 
144 Korjaus Toimitila Kuopio 
145 Uudis Toimitila Kuopio 
146 Uudis Kerrostalo Jyväskylä 
147 Uudis Kerrostalo Tampere 
148 Uudis Kerrostalo Jyväskylä 
 
Ensimmäisen käynnin yhteydessä tutustuttiin työmaahan ja keskusteltiin vastaavan mes-
tarin kanssa työlajeista, joita olisi mahdollista seurata työmaalla. Kunkin seurattavan 
työlajin työryhmän tuli pysyä samana koko työnkeston ajan. Tämä tarkoittaa, että työ-
ryhmän jäsenet eivät vaihda mestaa  tai tehtävää kesken työn. Myös suoritemäärän tulee 
olla helposti laskettava, kuten vesikaton vedeneristyksen neliömäärä tai kalusteasennuk-
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sen työn sisältö asunto kerrallaan. Käynnissä tai käynnistymässä olleet työlajit sovittiin 
seurattaviksi, jos ne soveltuivat seurantaan. 
 
Työmailla vierailtiin kahden viikon välein. Kunkin vierailun yhteydessä tutkija tarkasti 
kuinka paljon työ oli edennyt ja merkkasi tämän muistiin. Töiden etenemisen tarkasta-
misen yhteydessä työnjohdolta kysyttiin aikaväli jolloin työtä tehtiin. Työn suori-
tusajankohta tarvittiin, jotta kulunseurannasta voitiin tarkistaa suoritemäärää vastaavat 
työtunnit. Työnjohdolla ei ollut useinkaan tarkkaa tietoa siitä kuinka työ oli edennyt, 
milloin mesta oli tehty tai valmistunut, tällöin voitiin käyttää suurempia kokonaisuuk-
sia, jolla työsaavutusta mitattiin. 
 
Jokaisessa työmaakohtaisessa alaluvussa on kuvaaja, jossa esitetään työlajit joiden to-
teumatietoa työmaalla mitattiin. Kuvaajissa on esitetty punaisella pisteellä kokonaistyö-
tuntimäärä, joka käytettiin suoritemäärän tekemiseen työmaalla. Vaaleansininen pylväs 
esittää Ratun T3-aikaan perustuvan työnkeston, joka on laskettu työmenekin ja suorite-
määrän tulona. Pylvään tummansininen osa on Ratun TL3-kertoimella laskettu lisäaika. 
Vaaleansininen ja tummansininen pylväs yhdessä muodostavat T4-ajan. Kuvaajan as-
teikon mittayksikkö on työntekijätunti, tth. 
 
3.2.2 Työmaa 141  
Työmaa 141 oli uudiskohde, jossa rakennettiin kolme erillistä kerrostaloa. Työmaalla 
oli tiedonkeruun aikana käynnissä ensimmäisen rakennuksen sisätyövaihe ja seuraavan 
rakennuksen runkovaihe. Työmaalla seurattiin sisätyövaiheita 5 kerroksen osalta ja run-
kovaihetta 5 kerroksen osalta. Toteutuneet suoritemäärät pystyttiin havainnoimaan työ-
maakäynnin aikana. Työnjohdolla ei kuitenkaan aina ollut selvillä työsuoritteiden ajan-
kohta ja työryhmien koko. Tämän seurauksena tältä työmaalta kerättyä runkotöiden 
toteumatietoa ei pystytty hyödyntämään. Kulunseurantaa pystyttiin käyttämään apuna ja 
varsinkin yksittäistä työlajia suorittaneiden työntekijöiden työhön kulunut aika pystyt-
tiin tarkastamaan kulunseurannasta. Kuvassa 11 on työlajikohtaisesti verrattu työhön 
käytettyjä toteutuneita työntekijätunteja (tth) vastaavaan Ratu-työmenekillä laskettuun 
työnkestoon. 
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Kuva 11. Työmaan 141 seuratut työt ja niiden toteutuneet työnkestot verrattuna Ratu-
työmenekeillä laskettuihin työnkestoihin (tth). 
 
Kalusteasennusta työmaalla suoritettiin yhden työntekijän voimin, aliurakointina. Tä-
män työsuorituksen toteutunut suorite- ja työntekijätuntimäärä pystyttiin mittaamaan 
kahtena jaksona, tutkijan käyntikertoja vastaavasti. Työntekijä oli kokenut asentaja ja 
kalusteet oli varastoitu suoraan asuntoihin, joten asentaja vain asensi kalusteet, eikä 
siirtoihin kulunut aikaa. Asennukseen käytetty aika saatiin kulunseurannasta. 
 
Ovi- ja ikkunatyö teetettiin rakennusapumiehillä tuntitöinä. Rakennusapumiehillä oli 
myös muita samanaikaisia töitä. Työnjohto antoi arvion työntekijöiden ovi- ja ikkuna-
työhön käyttämistä työtunneista. Kulunseurantatietoa ei pystytty hyödyntämään, koska 
rakennusapumiesten työnkuvaan kuului tavanomaisia rakennusapumiehen tehtäviä ku-
ten siivousta ja järjestelyä. 
 
Maalaustyön suorite- ja työtuntimäärät pystyttiin mittaamaan ensimmäisten neljän ker-
roksen osalta. Neljännen kerroksen jälkeen maalari maalasi viidettä kerrosta sekä neljän 
edellisen kerroksen paikkamaalauksia, kuten kuvasta 12 voi huomata. Tämä toi ongel-
man suoritemäärien laskentaan, työnjohto ei tiennyt kuinka paljon maalari teki paikkai-
luja tai varsinaista maalaustyötä. Maalaustyö sisältää myös materiaalien siirrot ja muut 
valmistelevat työt. 
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Kuva 12. Paikkamaalaukset rappukäytävässä. Työn kestoa ja töiden suoritusjärjestystä 
on vaikea arvioida. 
 
Vesikaton vedeneristys teetettiin aliurakointina. Vedeneristystyö tehtiin kesäkuussa, 
jolloin säätila vaihteli päivittäin: toisinaan oli hellettä ja toisinaan taas satoi kaatamalla. 
Vedeneristäjät saattoivat käydä tekemässä valmistelevat työt edellispäivänä ja seuraava-
na päivänä tehdä vain kaksi tuntia vedeneristystä, jonka jälkeen työ keskeytyi loppupäi-
väksi, koska säätila ei mahdollistanut vedeneristystä. Kuvatunlaista työn jaksottumista 
saattoi jatkua parikin päivää. Laskennassa käytetty työhön kulunut aika saatiin kulun-
seurannasta. 
 
3.2.3 Työmaa 142 
Työmaa 142 oli toimitilakohde. Työmaa oli rajattu aidalla ja kulku tapahtui työmaapor-
tista kulkukortin avulla. Työmaalla olevat henkilöt kirjautuivat kulunvalvontajärjestel-
mään kulkiessaan sisään ja pois työmaalta. Tällöin kulunseurannasta saadut tunnit voi-
daan olettaa olevan kokonaan työn suoritukseen käytettyä aikaa. Kulunseurannasta saa-
tujen tuntimäärien tulkinnassa oli ongelmia. Esimerkiksi tapaus, jossa työntekijä oli 
kirjautunut aamupäivällä sisään työmaalle ja seuraava kirjautumisajankohta oli sisään-
kirjautuminen seuraava aamuna. Työntekijä on siis saattanut poistua työmaalta ajoneu-
voportista jolloin hän ei kirjaudu kulunseurantajärjestelmään. Tämä toi virhettä työ-
menekkeihin laskettuihin tunteihin. 
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Kuva 13. Työmaan 142 seuratut työt ja niiden toteutuneet työnkestot verrattuna Ratu-
työmenekeillä laskettuihin työnkestoihin (tth). 
 
Kohteessa oli käytössä rakennuksen tietomalli, josta pystyttiin laskemaan suunniteltuun 
rakennusgeometriaan perustuvat suoritemäärät. Ongelmaksi muodostui kuitenkin mää-
rätiedon yhdistäminen työmaalla toteutuneisiin työsuoritteisiin. Esimerkiksi maalauksen 
työnkesto oli ensimmäisessä kerroksessa kolme viikkoa. Maalauksen työntekijätunti-
määrä saatiin kulunseurannasta, mutta työnjohtajan valmiusastearvio ensimmäisen ker-
roksen maalauksen osalta oli noin kaksi kolmasosaa valmiina. Tarkempi tarkastelu 
osoitti, että tietomallin avulla laskettu maalauksen suoritemäärä ei pitänytkään paik-
kaansa ja työtä oltiin kolmen viikon aikana tehty myös toisessa kerroksessa. Kuvassa 14 
on esitetty putkiston maalaus jonka määrää ei pystytä tietomallista laskemaan. Maalaus 
ei myöskään ollut edennyt tasaisesti, vaan kerrosten maalausalasta oli osa pohjamaalissa 
ja osa valmiissa pintamaalissa, näiden suoritemäärien laskemisessa ei onnistuttu tutkijan 
kahden viikon vierailuvälin vuoksi.  
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Kuva 14. Katon rajassa kulkevan putkiston maalaus. Tietomallin käyttäminen maalatta-
van määrän arvioinnissa on hankalaa. 
 
Kohteesta saatiin kerättyä ikkuna-asennusten suoritemäärät ja työntekijätunnit. Määrät 
ja tunnit saatiin laskettua, koska urakoitsija teki työmaalla ainoastaan ikkuna-asennuksia 
ja asennettujen ikkunoiden lukumäärän pystyi toteamaan työmaakäynnin yhteydessä. 
Kulunseurannasta saadut tunnit saattoivat kuitenkin olla puutteellisia, koska uloskirjau-
tumistietoja puuttui. Tällöin laskennassa oletettiin työntekijän tehneen täyden päivän, 
joka ei välttämättä pidä paikkaansa. 
 
3.2.4 Työmaa 143 
Työmaa 143 oli uudiskerrostalokohde. Rakennettava rakennus oli 33 asuntoa käsittävä, 
yksi rappuinen rakennus. Pääurakoitsijaa edusti vastaava mestari ja yksi työnjohtaja. 
Heidän panoksensa Ratu-työmaan toteutumatietojen keräämiseen oli merkittävä. He 
kirjasivat tarkasti ylös mitä oli tapahtunut milloinkin ja kahden viikon välein tehtyjen 
työmaakäyntien välisestä ajasta keskusteltaessa he pystyivät muistamaan millaisia jak-
soja työntekijät olivat olleet työmaalla ja mitä he olivat saaneet aikaiseksi vastaavina 
ajanjaksoina. Kulunseurannasta saatavat kirjautumistiedot toimivat muistin tukena ja 
niistä työnjohtaja pystyi tarkastamaan päivät, jotka työntekijä oli ollut työmaalla. 
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Kuva 15. Työmaan 143 seuratut työt ja niiden toteutuneet työnkestot verrattuna Ratu-
työmenekeillä laskettuihin työnkestoihin (tth). 
 
Kerrostalon runko rakennettiin betonielementeistä ja kerroskohtainen kierto oli tarkasti 
määrätty kahdeksaan päivään. Elementtiasennuksen tekivät rakennusliikkeen omat työn-
tekijät urakkatyönä. Työntekijät noudattivat sovittua kerroskohtaista aikataulua ja jos 
aikataulu näytti pettävän he tekivät normaalia työaikaa pidempiä työvuoroja, jotta seu-
raavana päivänä pystyttiin suorittamaan aikataulun mukaan sovitut työt. Ylitöitä tarvitsi 
tehdä yhtenä päivänä kaksi tuntia. 
 
Lattioiden tasoitus itsetasoittuvalla tasoitteella teetettiin aliurakointina ja aliurakoitsija 
kävi tasoittamassa kerroksien lattiat kahdessa osassa. Rupeamien suoritemäärät ja työn-
tekijätunnit saatiin aliurakoitsijoiden laskusta, joten tutkijan työksi jäi standardiaikajär-
jestelmän työnosien täyttäminen työn mukaisesti. 
 
Pesuhuoneiden väliseinät muurattiin harkoista ja muurauksen teki yksi työntekijä. Muu-
raus tehtiin lähes yhtäjaksoisesti. Työnjohto oli tietoinen yksittäisistä muurarin poissa-
olopäivistä. Toteutunut työtunti- ja suoritemäärä pystyttiin laskemaan ensimmäisen ker-
roksen osalta helposti, koska ensimmäisen kerroksen asuntojen väliseinät muurattiin 
järjestyksessä. Tämän jälkeen muurari joutui vaihtamaan kerroksia ja asuntoja sen mu-
kaan kuinka hänelle oli tarjolla vapaata mestaa. Rakennuksen loppujen, 2.-5. kerrosten, 
muuraukset ovatkin tästä syystä huomioitu ja laskettu yhtenä kokonaisuutena. 
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Kuva 16. Pesuhuoneen kaatovalun ja lattiatasoitteen yhteensovittaminen kynnyksellä, 
joka toimii samalla muurauksen merkkinä. 
 
Ovi- ja ikkuna-asennukset suoritti aliurakoitsija. Asentajalla oli kaksi apumiestä, jotka 
siirsivät ja valmistelivat ikkunat ja ovet asennuspaikoille ja tämän jälkeen asentaja kävi 
tekemässä asennuksen. Ikkuna-asennukset huomioitiin kahtena kokonaisuutena, ensim-
mäisellä käyntikerralla asennettiin kerroksien 1-3 ikkunat ja toisella käyntikerralla ker-
roksien 4-5 ikkunat ja kaikkien asuntojen parvekkeen ovet. 
 
Elementtisaunojen asennuksen teki yksi työntekijä. Saunat oli nosteltu asuntokohtaisesti 
kerroksiin runkotyövaiheessa, mutta sekaannuksen takia 1. ja 2. kerroksen saunojen 
materiaalit oli vaihdettava keskenään ja näihin siirtoihin kului aikaa. Saunojen asennuk-
sen asentaja kävi tekemässä kahdessa erässä. Työnjohto oli kirjannut ensin asentajan 
tehneen 1.-3. kerroksen ja myöhemmin 4. ja 5. kerroksen sauna-asennukset. Näin ollen 
saunojen asennuksen työt huomioitiin kahtena kokonaisuutena. 
 
 31 
 
Kuva 17. Elementtisaunan ja pesuhuoneen muurauksen liittyminen. 
 
Vesikaton vedeneristys suoritettiin kahdella käynnillä. Ensin asennettiin pohjahuopa, 
jolla vesikatto saatiin vedenpitäväksi, mutta vedeneristäjät asensivat samalla käynnillä 
myös osan pintahuovasta. Myöhemmin vedeneristäjät kävivät asentamassa loput pinta-
huovasta. Suoritemäärien ei onnistuttu kohdistamaan käyntikerroille, joten kohteen to-
teutunut suoritemäärä ja työhön käytetyt työntekijätunnit huomioitiin yhtenä kokonai-
suutena. 
 
3.2.5 Työmaa 144 
Työmaa 144 oli korjausrakentamiskohde, jossa aiemman toimitilan päälle rakennettiin 
uusi kerros. Uusi kerros palvelee uutena IV-konehuoneena. Korjauskohteen ongelmana 
on eritellä purkutyö varsinaisesta uuden rakentamisesta. Työmaalta pystyttiin mittaa-
maan uusien rakenteiden rakentamista ja uuden kerroksen IV-konehuoneen rakentami-
nen oletettiin tutkimuksen näkökulmasta uutena rakennuksena. 
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Kuva 18. Työmaan 144 seuratut työt ja niiden toteutuneet työnkestot verrattuna Ratu-
työmenekeillä laskettuihin työnkestoihin (tth). 
 
Uusi kerros rakennettiin teräsrunkoisena ja aliurakoitsija asensi rungon. Teräsrungon 
osien määrän pystyi laskemaan suunnitelmista, jotka teräsrunkotoimittaja oli toimittanut 
työmaalle. Kuitenkin tunnit, jotka työntekijät olivat työmaalla eivät kohdistuneet suo-
raan rungon asennukseen, vaan osa tunneista kului osien siirtoihin rakennuksen katolle. 
Siirtojen määrä arvioitiin, koska osanippujen kokoa ei tarkalleen tiedetty. Uusi kerros 
oli jaettu kahteen lohkoon, jolloin rungon myös asennettiin kahdessa osassa.  Kuvassa 
19 on nähtävissä lohkojaon raja. 
 
 
Kuva 19. Teräsrunko asennettuna ja ensimmäisen lohkon pintabetoni valettuna. Taa-
empana vanhan kattorakenteen yläpohja. 
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Teräsrungon seininä toimivat metallielementit, jotka nostettiin katolle ja asennus tehtiin 
käsin, vinssiä apuna käyttäen. Elementtiasennusten määrä oli pieni, koska lopullinen 
rungon peittäminen tapahtui vasta myöhemmin, kun kaikki IV-koneet oli saatu asennet-
tua metallirungon sisäpuolelle. 
 
Vanhan vesikatteen purun ja vanhan vesikatteen alapuolisena eristeenä toimineen ke-
vytsoran poiston jälkeen vanha yläpohja tasoitettiin pintabetonilla. Pintabetoni levitet-
tiin kahdessa osassa, rungon asennusta vastaavalla jaolla. Pääurakoitsijan työntekijät 
tekivät valmistelevat työt ja pintabetonoinnin teki aliurakoitsija. Betonin levityksessä ei 
havaittu ongelmia. 
 
Työmaalla olisi ollut mahdollista seurata useampiakin työlajeja, mutta työhön sisälty-
neen vanhan rakenteen purkamiseen kulunutta työntekijätuntimäärää ei pystynyt vähen-
tämään työhön käytetystä kokonaisajasta. Työ voi sisältää vanhan purkua sekä samanai-
kaisesti uuden rakentamista, joten rajanveto pelkälle uuden rakentamiselle on vaikeaa ja 
sitä kautta työmenekin laskenta mahdotonta, kuten kuvasta 20 voidaan todeta. 
 
 
Kuva 20. Vanhan ja uuden rakenteen yhteensovitus. 
  
Työmaalla törmättiin korjausrakentamisen ongelmaan, joka on ilmeisesti toistunut use-
ampana vuosikymmenenä. Kuvassa 21 on nähtävissä neljää eri sävyä sinistä. Työmaa-
mestari epäili värien olevan eri vuosina tapahtuneista korjauksista. Oikealla näkyvä uusi 
rakenne on maalattu saman värikoodin mukaisesti kuin aikaisemmat. Ranskasta asti 
löytyi tilaajaa miellyttänyt oikean sävyinen väri. 
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Kuva 21. Sinisen eri sävyt samassa kohteessa. Eri vuosien korjauskohteet helposti to-
dettavissa. 
 
3.2.6 Työmaa 145 
Työmaa 145 oli suuri uudistoimitilakohde. Tässä kohteessa oli käytössä kulunvalvonta 
kuten työmaalla 142. Kohteen ollessa suuri, oli työnjohdon vaikea vastata tutkijan ky-
symykseen siitä mikä oli tietyn urakan valmiusaste työmaalla. Suurissa kohteissa työn-
johto on jaettu vastaamaan eri työlajeista ja tällöin toteutumatiedonkeruu tapahtui mon-
taa eri työnjohtajaa haastattelemalla. Tämän kohteen ongelmana oli myös kiire, joka 
työnjohdolla tuntui olevan koko ajan. Toteutumatiedon keräämistä, työnjohdon ja työn-
tekijöiden haastattelemista helpotti yhteyshenkilöksi nimetty työnjohtaja, jonka kanssa 
sovittiin työmaakäynnit ja hän avusti työnjohdon haastatteluissa ja työmaalla havain-
noinnissa. 
 
Työmaalla oli käytössä kulunvalvonta, josta saatiin tarkat työntekijöiden työmaalla 
käyttämät työtuntimäärät. Vaikeutena oli suoritemäärien selvittäminen, mikä täytyi teh-
dä suoraan työntekijöiltä kyselemällä. Työntekijöiltä kysyttiin ensikäynnillä milloin 
käynnissä olleessa mestassa oli aloitettu työt ja milloin he arvioivat sen valmistuvan. 
Myöhemmällä käynnillä käytiin vertaamassa aikaisemmin kyseltyjen tietojen toteutuma 
ja korjattiin tarvittaessa laskelmia ja päivämääriä vastaamaan mestojen valmiusastetta. 
Päivämäärien mukaiset työntekijätunnit tarkastettiin kulunseurannasta, jolloin työhön 
käytetystä ajasta saatiin tarkka työntekijätuntimäärä. Työntekijätuntimäärän tulkittiin 
vastaavan Ratun T3-aikaa, koska kulku työmaalle oli rajattu kulkuportin kautta ja tauot 
vietettiin työmaa-aitojen ulkopuolella sijanneissa henkilöstötiloissa, jotka sijaitsivat 
portin ulkopuolella. 
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Kuva 22. Työmaan 145 seuratut työt ja niiden toteutuneet työnkestot verrattuna Ratu-
työmenekeillä laskettuihin työnkestoihin (tth). 
 
Ovi- ja ikkuna-asennuksissa seurattiin ovikarmien asennusta. Ovikarmit asensi mestoit-
tain yksi työntekijä. Myöhemmin, kun tilat oli rauhoitettu muilta töiltä, asennettiin ovi-
lehdet paikoilleen. Työntekijää haastattelemalla saatiin selville päivät, jolloin hän asensi 
karmit ja ovilehdet. Päivämäärien perusteella voitiin kulunseurannasta määrittää tunnit, 
jotka työntekijä oli ollut työmaalla.  
 
 
Kuva 23. Ovikarmien asennus kiiloilla. 
 
Kohde oli jaettu lohkoihin ja lohkot mestoihin. Mattoasentajat työskentelivät samassa 
lohkossa samanaikaisesti ja heille oli jaettu mestat jotka olivat työn alla. Mattoasentajia 
haastattelemalla kirjattiin päivät jolloin olivat aloittaneet ja lopettaneet kyseisen mestan. 
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Päivämäärien perusteella kohdennettiin kulunseurannasta saadut tunnit tehtyyn työhön. 
Mattoasentajia oli neljä, joista kaksi työskenteli yksin ja kahden hengen porukka koos-
tui kokeneesta asentajasta ja oppipojasta, joka opiskeli kokeneemman asentajan opas-
tuksella maton asennusta. Tämä oppipoika on laskettu mukaan työmenekkiin, joka nos-
taa työhön käytettyä aikaa. 
 
Kohteessa tehtyä listoitusta yritettiin seurata. Ongelmaksi muodostui suoritemäärien 
laskenta, jota ei voitu tarkasti määrittää vastaamaan kahden viikon seurantajakson työn-
tekijätuntimäärää. Tiedonkeruu työntekijää haastattelemalla ei myöskään onnistut, kos-
ka työntekijä ei muistanut, eikä pitänyt kirjaa, mitä hän oli tehnyt ja missä hän oli mil-
loinkin työskennellyt. 
 
3.2.7 Työmaa 146 
Työmaa 146 oli yhden rapun ja viiden kerroksen uudiskerrostalokohde, jossa pääura-
koitsijan työnjohtona työskenteli vain työmaamestari. Tässä kohteessa kaikkien työlaji-
en työntekijätuntimäärä oli työmaamestarilla tiedossa. Työlajikohtaiset muuttujat pystyi 
selvittämään työmaamestaria haastattelemalla. Suoritemäärät pystyi laskemaan suunni-
telmista ja työlajikohtainen eteneminen havainnoitiin työmaakäyntien yhteydessä koh-
teessa vierailemalla. Työmaalla työskenneltiin säännöllisesti täysiä työvuoroja ja tuntien 
tarkistamiseen ei ollut tämän vuoksi tarvetta. Työmaamestari käytti kulunseurantaa ai-
noastaan tarkastaakseen työvuorojen määrän ja ajankohdat, jotka aliurakoitsijoiden 
työntekijät olivat olleet työmaalla. 
 
 
Kuva 24. Työmaan 146 seuratut työt ja niiden toteutuneet työnkestot verrattuna Ratu-
työmenekeillä laskettuihin työnkestoihin (tth). 
 
Pesuhuoneiden lattiavalut kallistuksineen tehtiin pintabetonointina. Pintabetonoinnin 
teki kohteessa työskennellyt kolmen hengen työryhmä. Pesuhuoneiden koko oli noin 5 
 37 
neliötä asuntoa kohden ja asuntoja oli kerroksessa 7 kappaletta. Työryhmä joutui vaih-
tamaan mestaa seitsemän kertaa kerroksessa ja työmaamestarin mukaan työ oltaisiin 
voitu suorittaa kahdella työntekijällä. Mestarin arvion mukaan työryhmän koko  oli liian 
suuri ja tämä syy nostaa kohteen työmenekkiä. Pintabetonointi teetettiin aliurakkana, 
jolloin työryhmän koko ei vaikuttanut aiheutuneisiin kustannuksiin ja työ suoritettiin 
asetetun aikataulun mukaisesti. 
 
Pesuhuoneiden seinät muurattiin siten, että ennen pintavalua muurattiin ensimmäinen 
kierros, kuten kuvassa 25. Tämä alin kierros toimi samalla pintabetonoinnin rajauksena, 
jolloin vähennettiin ylimääräistä työtä muottien rakentamisesta. Muuraustyön työ-
menekkiä tämä kuitenkin nosti, sillä työtä ei päästy tekemään yhtäjaksoisesti mesta ker-
rallaan. Muuraustyön toteumatietoa saatiin neljästä työkokonaisuudesta, kolme työsuo-
ritusta yhden kerroksen mittauksia ja yhden työsuorituksen mittaus kahdesta kerrokses-
ta. Muurauksen työryhmä koostui yhdestä muurarista ja yhdestä apumiehestä ja työ-
ryhmä vaihtui toiseen ensimmäisen kahden kerroksen jälkeen, jolloin  
 
 
Kuva 25.  Muurauksen alajuoksun käyttö pesuhuoneen pintavalun stopparina. 
 
Parvekkeiden ovet asensi rakennusliikkeen kaksi omaa työntekijää, jotka tekivät asen-
nuksen muiden töiden lomassa tuntitöinä. Ovet kannettiin kerroksiin ja asennettiin pai-
koilleen. Asennettavia ovia oli viisi kappaletta. Näin vähäinen määrä onnistui siirtoi-
neen ja asennuksineen ongelmitta. 
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Asuntojen lattiatasoite tehtiin kipsimassalla. Ontelokentän päälle asennettiin muovinen 
nappulamatto johon voitiin sijoittaa lattialämmitysputket. Tämän jälkeen tasoite levitet-
tiin lattialle kuten normaalin pintabetoni. Työmenekkiä ei voitu määrittää koska tällai-
selle työlle ei löytynyt aiempaa työmenekkiä, tai muita kohteita. Työmenekin määrittä-
misessä tulee ottaa huomioon työnosat, nappulamatto, putket sekä massa. 
 
 
Kuva 26. Lattiatasoitus kipsimassalla. 
 
3.2.8 Työmaa 147 
Työmaa 147 oli yhden rapun ja kahdeksan kerroksen uudiskerrostalokohde. Kohteessa 
työskenteli pääurakoitsijan työnjohtona kolme henkilöä. Työnjohto oli hyvin selvillä 
työmaalla käynnissä olevista töistä ja työntekijät tekivät täysiä päiviä, jolloin kulunseu-
rantaa ei tarvinnut käyttää muistin tukena. 
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Kuva 27. Työmaan 147 seuratut työt ja niiden toteutuneet työnkestot verrattuna Ratu-
työmenekeillä laskettuihin työnkestoihin (tth). 
 
Kerrostalon runko tehtiin betonielementeistä ja välipohjat tehtiin paikallavaluna. Ele-
menttiasennus teetettiin pääurakoitsijan omilla työntekijöillä urakkatyönä. Välipohjien 
valoi aliurakoitsija. Työnjohto oli aikatauluttanut työt siten, että välipohjat valettiin aina 
perjantaisin, jolloin elementtiasennuksia voitiin jatkaa maanantaina. Työmaa oli sitou-
tunut asetettuun aikatauluun. Ensimmäisen kerroksen elementtiasennuksen viivästyessä, 
välipohja valettiin lauantaina. Tällä toimenpiteellä työnjohto varmisti aikataulussa py-
symisen muiden kerroksien osalta. 
 
 
Kuva 28. Välipohja valmiina valua varten. 
 
Ovet- ja ikkunat asensi aliurakoitsija. Ovet ja ikkunat oli tilattu paikalleentoimitettuina, 
mikä tarkoittaa, että ovi- ja ikkunatoimittaja hoita myös niiden asennuksen. Työnjohto 
kertoikin tämän olevan halvempi vaihtoehto kuin teettää asennus omilla miehillä urakal-
la. 
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Kuva 29. Parvekkeen ovi asennettuna karmiruuveilla, vaihtoehtoinen asennustapa kii-
loille. 
 
Elementtisaunat asensi yksi työntekijä. Saunaelementit oli nostettu valmiissa nipuissa 
kerroksiin rungon rakentamisen mukana. Asentaja oli saunaelementtitoimittajan oma 
asentaja. Saunojen pystytys tapahtui kellontarkasti ja pysyi linjassa aiempien menekkien 
kanssa. 
 
3.2.9 Työmaa 148 
Työmaa 148 oli uudiskerrostalokohde, jossa kerrostalo rakennettiin puisista tilaelemen-
teistä. Vuonna 2013 kesällä suoritettiin puutyölajien erillistutkimusta ja tällöin ei päästy 
seuraamaan puisten tilaelementtien asennusta kerrostalokohteessa. Tässä kohteessa seu-
rattiin vain puisten tilaelementtien asennusta paikan päällä seuraamalla. Työmaavierai-
lut tapahtui kuten Ratu-työmailla, kahden viikon välein. Tilaelementtejä asennettiin 
noin viikon välein ja asennustyötä tehtiin yksi työvuoro kerrallaan. Elementtien nosto ja 
paikalleen asennus tapahtui yhtenä päivänä. Valmistelevat työt ja elementtien kiinnityk-
set kestivät näiden välisen ajanjakson.  
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Kuva 30. Tilaelementin asennusta. 
 
Ratu-työmaa -tutkimusmenetelmään tämä työmaa ei soveltunut, koska elementtiasen-
nuksien välillä tapahtuvan työn arviointi ja havainnointi oli hankalaa. Asennusryhmän 
johtaja ei pystynyt tarkasti kuvaamaan mitä töitä minäkin päivänä tehtiin. Tämä johtui 
siitä, että kuuden hengen työryhmä toimi pääsääntöisesti itseohjautuvasti ja heidän te-
kemänsä työ lähes kokonaisuudessaan elementtien valmistelevaa tai viimeistelevää työ-
tä. 
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4 TUTKIMUSTAPOJEN VERTAILU 
4.1 Ratu-työmaat 
4.1.1 Ratu-työmaiden tulokset 
Työmailta saadut tulokset kirjattiin standardiaikajärjestelmään. Standardiaikajärjestel-
mät tasapainotettiin vasta tutkimuskauden lopulla, kuten aikaisemmissakin ratu-
tutkimuksissa on toimittu. Ratu-työmaan vaativuutta kasvatti se, että jokaisen seuratta-
van työlajin standardiaikajärjestelmä tulee olla rakennettu ja järjestelmien tulee olla 
yhdenmukaisia työlajien välillä. Tämä kasvatti tutkimuksessa työaikaa huomattavasti ja 
viivästytti tuloksien kirjaamista järjestelmään ja sitä kautta tuloksia ei päästy vertaile-
maan kesken tutkimusjakson. 
 
Standardiaikajärjestelmään kirjatut toteumatiedot taulukoidaan työlajeittain, liite 2. Täs-
sä taulukossa nähdään kuinka suuri ero on tutkijan tekemän havainnon nykyisestä työ-
menekistä  
 
Työmaatutkimuksen jälkeen standardiaikajärjestelmään kootut työlajit katsotaan läpi ja 
suuret erot toteutuneen ja Ratu-arvon välillä otetaan tarkempaan käsittelyyn. Jos näitä 
eroja ei saada korjattua työmaakohtaisilla eroavaisuuksilla, voidaan Ratu-ohjausryhmän 
päätöksellä toteuttaa erillistutkimus, jossa seurataan paikan päällä työmenetelmiä ja -
menekkiä. 
 
4.1.2 Ratu-työmaa -tutkimuksen tuloksien vaikutus 
Ratu-työmaa -tutkimuksessa tehty monen työlajin päällekkäinen tutkimus toi lisää huo-
mioita työlajien riippuvuuksista samoihin työnosiin. Nämä työlajeista riippumattomat 
työnosat ovat siirrot, aloittavat ja lopettavat työt sekä päivävakio. Tutkimuksessa saatiin 
selvitettyä näiden hukkien osuutta työsuorituksissa. Hukat ja niiden osuus työstä on tär-
keää huomioida menekkien käytössä työmaiden aikataulujen laadinnassa. 
 
Tutkittuja työmenekkejä ja niiden työnosa-aikoja vertailtaessa huomattiin kuinka pitkis-
sä työsuorituksissa, yli yhden työvuoron suorituksissa, on oma työnosa-aika, 0,5 h / 
työntekijä / työvuoro. Tätä voidaan kutsua päivävakioksi. Tämä päivävakio, hukan 
työnosa-aika, saatiin selville kun verrattiin aikaisemmin saatuja työvuoron kestäneitä 
työsuorituksia ja Ratu-työmaa -tutkimuksessa mitattuja pitempiä työsuorituksia.  
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Ratu-tutkimuksessa on aikanaan huomioitu tuntitöiden ja urakkatöiden eroavaisuuksia. 
Ratu-menekkiejä kerättiin aiemmin pääosin urakkatöistä ja nyt tutkimuksen aikana 
huomattiin kuinka suuri ero työntekijän motivaatiossa on työn tekemiseen riippuen siitä 
tehdäänkö se urakalla vai tuntitöinä. Eräältä työntekijältä kysyttäessä asennuksen arvi-
oidusta kestosta, hän kertoi asennustyöstään: 
 
”Teen tuntitöinä näitä asennuksia, joten minulla menee noin viikko tämän kerroksen 
asentamisessa. Jos tekisin urakalla, tekisin varmaan puolet nopeammin. Urakalla teh-
dessä tehdään nopeammin ja tuntitöinä sitten taas hitaammin, sama raha minulle näistä 
asennuksista pitää jäädä käteen.” 
 
Työmaa 148 kuvastaa sitä kuinka Ratu-työmaa -tutkimuksen yhteydessä voitiin suorit-
taa erillistutkimusta. Työmaalla käytiin tekemässä seurantaa tilaelementtien asennukses-
ta ja tämä kirjattiin tarkasti omaan standardiaikajärjestelmään. Tuosta työstä ei kuiten-
kaan koostettu omaa Ratu-korttia työmenekeille ja –menetelmille, vaan sillä tarkasteltiin 
edelliskesänä tehdyn tutkimuksen tulosten oikeellisuutta. Samalla pystyttiin tarkenta-
maan standardiaikajärjestelmätiedoston työnosia ja tallentamaan tämä tiedosto myö-
hempiä tutkimuksia varten. 
 
4.1.3 Työmaapalaute 
Työmailta kerätty tieto Ratu-tutkimusta varten käsiteltiin ja annettiin riittävän anonyy-
missä muodossa myös mukana olleiden Ratu-työmaiden käyttöön. Työmaalta saatu työ-
lajikohtainen toteumatieto voidaan palauttaa käsiteltynä jos työmaalta saadaan tarkat 
määrät ja kestot. Palautteessa voidaan verrata työlajin asuntokohtaista kestoa tai menek-
kiä, mutta tämä vaatisi työmaalta asuntokohtaisen tuntimäärän seuraamisen.  
 
Kuvassa 31 on työmaan 143 työmaapalautteen kansilehti, johon on koottu työmaalla 
tutkitut työlajit ja niiden keston vertailu Ratu-työmenekkiin. Jokaisen työmaa työmaapa-
lautteessa on yksilöllinen kansilehti jossa on erikseen koostettuna työmaalla tutkitut 
työlajit. Muut työmaapalautteen sivut käsittävät kaikki tutkimuksen aikana mukana ol-
leet työmaat, työlajeittain jäsenneltynä, kuva 32. 
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Kuva 31. Työmaapalautteen työmaakohtainen kansisivu. 
 
Ratu-työmailla vieraillessa kerroskohtainen eteneminen oli työjohtajille helpompi seura-
ta, mutta kiireisimmillä työmailla tämäkin koitui liian haastavaksi. Suurin osa työlajeis-
ta vertaillaankin kokonaisuuksina joka sisältää kaiken tehdyn työn. 
 
 
 
Mittaviiva Oy 
Oskar Leinonen 
oskar.leinonen@mittaviiva.fi 
puh. 050-3054725 
 
http://www.ratu-hanke.fi 
 
 
Pvm   13.10.2014    
Työmaa   Rakennusurakoitsija, Osoite, Paikkakunta  
  Työmaapäällikkö, Puhelinnumero  
Työmaan numero 143 
 
 
 
Työlaji Työmaa Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Elementti Työmaa 143 797 1036 747 
Pintabetonointi Työmaa 143 74 96 93 
Muuraus Työmaa 143 265 344 287 
Ovi- ja ikkunatyö Työmaa 143 68 89 63 
Elementtisauna Työmaa 143 26 31 27 
Ulkopuolinen vedeneristys Työmaa 143 37 48 42 
 
Mittaviivan tutkija on käyttänyt saamiaan em. arvoja omassa tutkimuksessaan, eikä näin ollen 
vastaa kyseisten arvojen luotettavuudesta muussa mahdollisessa jatkokäytössä. 
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Kuva 32. Työmaapalautteen ote sivulta, ovi- ja ikkunatöiden vertailu työmaittain. Pyl-
väsdiagrammin arvot ovat työntekijätuntia, tth. 
 
Kuvassa 32 on vertailtu työmailta saatujen ovi- ja ikkuna-asennuksien toteutuneita suo-
ritusaikoja Ratu-menekkien vastaaviin arvoihin. Jokaisesta työmailla tutkituista työla-
jeista tehtiin vastaava työlajikohtainen työmaiden vertailukuvaaja. Nämä kuvaajat jaet-
tiin työmaille palautteena, liite 2. Työmaapalautteessa oli ainoastaan kuvaaja, josta pys-
tyi tarkastelemaan käytettyjä työntekijätunteja, sekä taulukoidut määrät jotka kyseisenä 
aikana oli työssä suoritettu. 
 
Työmaille palautetta viedessä työnjohto toivoi, että työmaapalautteeseen tulee kirjata 
työlajikohtaisesti kohteen muuttujat, kuten työtä suorittanut työryhmän koko, työmaan 
(kohteen) tyyppi, säätilat työn aikana, työkalujen rikkoutuminen tai mahdolliset toimi-
tusten viivästymiset. Tällä tavoin työmaan käyttöön annettu palaute palvelee paremmin 
heitä ja työnjohto pystyy vertaamaan omaa työmaataan paremmin muihin työmaihin. 
Työnjohto pystyy myös arvioimaan muilla työmailla tehtyjä töitä ja niiden onnistumisia, 
onko työryhmä koolla vaikutusta työn etenemiseen tai onko muilla muuttujilla vaikutus-
ta työn suoritukseen ja menekkiin. 
 
Pvm
Työlaji
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Ovi ja ikkuna-asennus 1,1…1,3 (Ratu 0419 Puuvalmisosarakentaminen, puuikkunat ja -ovet)
työnosa Mittaus / 
Poraus
ikkuna ≤ 
12M x 12M
ikkuna ≤ 
12M x 12M
ikkunakoko 
siltä väliltä
ikkunakoko 
siltä väliltä
ikkuna ≥ 
15M x 15M
ikkuna ≥ 
15M x 
15M
Ulko-ovi Parvekeovi Parvekeovi Karmin 
asennnus
Ovilehden 
asennus
yksikkö kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl
Työmaa 141 27 13 - 12 - 2 - - - - - -
Työmaa 141 27 13 - 12 - 2 - - - - - -
Työmaa 143 - - 31 - 54 - - - - - - -
Työmaa 145 - - - - - - - - - - 181 -
Työmaa 145 - - - - - - - - - - - 108
Työmaa 142 - - 121 - 110 - 38 - - - - -
Työmaa 143 - - 24 - 42 - - - - - - -
Työmaa 143 - - - - - - - - 34 - - -
Työmaa 146 5 - - - - - - 5 - - - -
Työmaa 147 - - 17 - 47 - 15 - - 19 - -
Työmaa - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - -
Mittaviivan tutkija on käyttänyt saamiaan em. arvoja omassa tutkimuksessaan, eikä näin ollen vastaa kyseisten arvojen luotettavuudesta muussa mahdollisessa jatkokäytössä.
Mittaviiva Oy
Oskar Leinonen
oskar.leinonen@mittaviiva.fi http://www.ratu-hanke.fi
puh. 050-3054725 http://www.mittaviiva.fi
Ovi- ja ikkuna-asennus
2.10.2014
Työmaa 
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Työmaa 
141 
Työmaa 
143 
Työmaa 
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Ovi- ja ikkuna-asennus 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
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4.2 Vertailu Ratu-työmaan ja erillisprojektien tuloksista 
4.2.1 Ratu-työmaa 
Ratu-työmailla tehty tutkimus on kysellen ja havainnoimalla tehty tutkimus. Tällöin 
työlaji saattaa sisältää mahdollisesti joitain sellaisia muuttujia joita ei pystytä havaitse-
maan ilman, että työtä olisi seurattu paikan päällä. 
 
Ratu-työmaan vahvuutena on ennalta sovitut käynnit. Käynnit sovittiin sen mukaisesti 
kuinka työt olivat työmaalla edenneet. Kerrostalotyömailla joissa tutkimuksen alla oli 
kaikki mahdolliset työlajit, vierailtiin säännöllisesti kahden viikon välein. Toteumatie-
don mittaamisen kannalta hankalat työmaat sovittiin erikseen. Käynteihin vaikutti työla-
jien eteneminen. 
 
Taulukossa 3 keltaisella merkatut työmaat olivat kerrostalokohteita, työmaat 141, 143, 
146 ja 147. Toimitilakohteita olivat työmaat 142, 144 ja 145. Taulukosta 1 voidaan pää-
tellä että kerrostalokohteista saatiin enemmän toteumatietoa kuin toimitilakohteista.  
 
Taulukko 3. Ratu-työmailta kerätyn toteumatiedon kappalemäärä kohteittain. Kerrosta-
lokohteet keltaisia, toimitilakohteet harmaita. 
Työlaji / Työmaa nro. 141 142 143 144 145 146 147 Yht. (kpl) 
Betonointi 
      
8 8 
Betonielementtityö 
  
6 
   
7 13 
Kalusteasennus 2 
      
2 
Pintabetonointi 
  
4 2 
 
2 
 
8 
Teräsrunkotyö 
   
2 
   
2 
Teräselementtiasennus 
   
1 
   
1 
Muuraustyöt 
  
2 
  
4 
 
6 
Ovi- ja ikkunatyö 2 1 3 
 
2 1 1 10 
Elementtisaunan asennus 
  
2 
   
1 3 
Ulkopuolinen vedeneristys 1 
 
3 
    
4 
Sisämaalaus 4 
      
4 
Mattotyö 
    
3 
  
3 
Kaikki työlajit 9 1 20 5 5 7 17 64 
 
Toimitilakohteiden ongelmana oli tehdyn työn määrän mittaaminen. Tämä johtui koh-
teen laajuudesta, jolloin töitä saatettiin tehdä aamupäivä eri mestassa kuin iltapäivä, ja 
mestat saattoivat vaihtua päivän aikana monestikin. Toimitilakohteissa myös työryhmi-
en koko oli huomattavasti suurempi kuin kerrostalokohteissa ja tämä tarkoitti sitä, että 
toteuman mittaaminen saatettiin tehdä vain yhden työntekijän osalta. 
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Kerrostalokohteet olivat pienempiä kuin toimitilakohteet. Tästä johtuen työnjohto oli 
paremmin selvillä kuinka paljon mikäkin työlaji oli edennyt. Työnjohto pystyi myös 
paremmin arvioimaan töiden etenemisen. 
 
Työnjohdon perehdytys työn mittaamiseen oli myös työlästä, jolloin toimitilakohteissa 
monelle työnjohtajalle työmenekkien mittaamisen periaatteiden opastaminen vei aikaa. 
Usein työnjohto ei ensimmäisellä tai toisella kertaa ymmärtänyt mistä oli kyse ja työ-
saavutuksen ja tuntien kirjaaminen epäonnistui. Myöskin työnjohdon kiire isoissa koh-
teissa osoittautui ongelmalliseksi. Kiireessä monesti töitä karsittiin ja työsaavutuksien ja 
tuntien kirjaaminen koettiin turhaksi lisätyöksi. 
 
4.2.2 Erillisprojekti 
Erillisprojektit on suoritettu keskittyen yhteen talo 2000 -nimikkeistön mukaisen pääla-
jiryhmän työlajeihin. Kesällä 2013 suoritettiin puutyölajitutkimusta. Tutkimus suoritet-
tiin paikan päällä työtä seuraamalla. Työnseuranta saattoi kestää yhdestä tunnista koko 
työpäivän kestäneeseen seurantaan. Työn vaihe ja suoritettu työmäärä vaikuttivat seu-
rannan kestoon. Seurannan tarkoituksena oli saada mahdollisimman kattava kuva koko 
työn suorituksesta.  
 
Työmailta saatu toteumatieto kirjattiin standardiaikajärjestelmään. Standardiaikajärjes-
telmän työnosa-ajat mahdollisti työn seuraamisen siten, ettei koko työsuoritusta tarvitse 
mitata ja seurata alusta loppuun. Standardiaikajärjestelmään kirjatut toteumatiedot tar-
kistetaan, jokainen työmaalla seurannan aikana suoritettu työnosa tulee olla kirjattuna. 
Tämän jälkeen standardiaikajärjestelmä voidaan tasapainottaa. Tasapainottamalla koh-
teet saatetaan työnosa-aikoja muuttamalla ennalta määrätyn maksimipoikkeaman väliin. 
Tällöin voidaan havaita muuttuneet työnosa-ajat ja nämä työlajin työsuoritukseen kuu-
luvat työnosa-ajat yhdessä muodostavat työlajikohtaisen työmenekin. Kohteista kerätty-
jen toteumatietojen vähimmäismäärä on 10 kappaletta. Tätä vähemmällä määrällä tulok-
set eivät ole luotettavia. 
 
Standardiaikajärjestelmän viritys tapahtuu täydentämällä kaikki kohteessa suoritetut 
työnosat ja tarvittaessa näitä työnosa-aikoja muutetaan siten, että kaikkien kohteiden 
toteutuneen ajan ja standardiaikajärjestelmän työosa-aikojen erotus on maksimissaan 10 
prosenttia. 
 
Erillisprojekteissa paikan päällä tehty seuranta on havainnollistanut tutkijalle työlajin 
työmenetelmät ja tutkija on voinut kysyä tarkentavia kysymyksiä työsuorituksesta. 
Standardiaikajärjestelmää täytettäessä kohteesta saadun toteumatiedon sisältämät työn-
osat on tutkijan helppo kirjata, koska seurannan aikana suoritetut työnosat ovat tutkijan 
tiedossa. Kuitenkin, jos kirjauksen jälkeen tutkimuksen lopussa tapahtuvan standardiai-
kajärjestelmän tasapainotuksen yhteydessä havaitaan puutteita kohdetiedoissa, tutkija 
 48 
voi tarkastaa ottamistaan kuvista tai voidaan ottaa yhteyttä työmaalle selvittää työnjoh-
dolta epäselvä kohta. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä että tutkija tai työnjohto muistaisi 
työsuoritus kokonaan, jolloin tutkijan on jätettävä kyseinen kohde huomioimatta stan-
dardiaikajärjestelmän tasapainotuksessa. 
 
Taulukossa 4 on taulukoitu työlajeittain saadut toteumatiedot. Jokaista työlajia olisi saa-
tava vähintään kymmenen toteumatietoa jotta standardiaikajärjestelmän viritys voidaan 
tehdä luotettavasti. Toteumatieto on kerätty kahden tutkijan voimin, eri paikkakunnilta. 
 
Taulukko 4. Puutyölajien Ratu-tutkimuksessa saadut toteumatiedot. 
  Työlaji Toteumatiedot 
51 Puurunkotyö 18 
52 Ovi- ja ikkunatyö 17 
53 Puuelementtityö 46 
54 Väliseinätyö 8 
55 Levytyö 7 
56 Sisäpuutyö 23 
57 Kalustetyö 9 
58 Kalustepuusepäntyö 0 
 
Yhteensä 128 
 
4.2.3 Vertailu 
Taulukkoon 5 on koottu tutkijoiden käyttämät tuntimäärät tutkimuksen aikana. Työ-
maakäynnit sisältävät tutkijan käyttämän ajan työmaavierailuissa. Puuratu-
tutkimuksessa, vuonna 2013, työmaakäynnin aikana tutkija on seurannut työtä ja ha-
vainnoinut työlajin muuttujia. Tällöin tutkija on tehnyt sekä työmenekki- että työmene-
telmätutkimusta. Ratu-työmaa -tutkimuksen työmaakäynneillä pääpaino on ollut työn-
johtoa haastattelemalla ja kyselemällä työlajikohtaisen saavutusten ja kestojen selvittä-
misessä. Tällöin ei työmenetelmiä ole aivan täysipainoisesti tutkittu, vaan tutkija on 
käynyt työmaalla havainnoimassa muuttujia, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet työ-
menekkeihin. 
 
Taulukko 5. Tutkijoiden käyttämä tuntimäärä tutkimuksittain 
 
Tutkija 1 Tutkija 2 Yht 
 Puuratu 2013           
 Työmaakäynnit 269 tth 262 tth 531 tth 
Suunnittelu ja kirjaustyö 271 tth 356 tth 627 tth 
 
          
 Ratu-työmaa 2014           
 Työmaakäynnit 211 tth   211 tth 
Suunnittelu ja kirjaustyö 274 tth   274 tth 
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Kuitenkin pitää huomioida, että puutyölajien Ratu-tutkimuksessa työmenetelmiä on 
päivitetty puuelementtien asennuksessa ja uusia työmenetelmiä on tullut tilaelementtien 
asennukseen. Näiden työmenetelmien selvittäminen on lisännyt tutkijoiden käyttämää 
aikaa työmaakäynneillä sekä työmenetelmien kirjauksessa. 
 
Taulukossa 6 on esitetty vertailu tutkimusmuotojen välillä. Saatu työmenekki on aika, 
joka on käytetty saadun työmenekin tutkimiseen ja määrittämiseen. Työmenekki sisältää 
työmaan hankinnan, työmaakäynnin ja seurannan teon, standardiaikajärjestelmään kir-
jauksen ja tasapainotuksen. Laatu ei korvaa määrää, mutta liian pieni otoskoko voi tuo-
da virheellisiä tuloksia ja otoskoon kasvaessa suuremman määrän tarkastelu tuo luotet-
tavuutta saatuihin tuloksiin. 
 
Taulukko 6. Tutkimusmuotojen ajankäytön ja työsaavutuksen sekä saadun työmenekin 
vertailu. 
  Puuratu 2013 Ratu-työmaa 2014 
Tunnit 1158 tth 485 tth 
Toteumatieto 128 kpl 64 kpl 
Työmenekki 9,05 tth / kpl 7,58 tth / kpl 
 
Erillistutkimuksessa on seurattu työtä työvuoron ajalta ja tätä saatua toteumatietoa on 
käsitelty STJ:ssä. Ratu-työmaatutkimuksen aikana tehty havainto osoittaa, kuinka yhden 
työvuoron seurannat eroaa koko työsuorituksen seurannasta. Työvuoron ja suorituksen 
aikana voi olla, ettei työ keskeydy kertaakaan, mutta työvuoro voi toisaalta kulua pel-
kästään korjauksiin, siirtoihin tai muihin valmisteleviin töihin. Näitä muuttujia ei vält-
tämättä havaitse lyhyen seurannan yhteydessä. 
 
Tässä luvussa kerrotaan kuinka Ratu-työmaa -tutkimusmenetelmä soveltuu Ratu-
tutkimuksen tekoon. Ratu-työmailta saatuja tuloksia verrataan aikaisempaan, erillispro-
jektina suoritettuun tutkimukseen. 
 
Työmailta saatu pitkän aikavälin toteumatieto kertoo, kuinka hyvin työlajikohtainen 
työmenekki vastaa toteutunutta kohdetta. Koko kohteen toteumatieto sisältää työssä 
kohdattava hukat ja muut yllättävät esteet ja tämä tieto on tärkeää Ratun yleisimmässä 
käyttötarkoituksessa, aikataulusuunnittelussa. 
 
Osakohteiden ja koko kohteen toteumatietojen vertailussa voidaan havaita kuinka työn 
eteneminen nopeutuu, kun aloittavat työt on hoidettu. Myös työnsuunnittelu paranee, 
kun kohteen muuttujat tulevat paremmin työntekijän tietoon. Kuten myös kohdattavat 
ongelmat tunnistetaan ja niitä pystytään paremmin ennakoimaan ja niihin pystyään val-
mistautumaan. Yleensä teollisessa rakennustuotannossa ongelmat toistuvat samoina 
kerros- tai asuntokohtaisesti. 
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Koskenvesa on todennut, että kaikkia työnosa-aikoja ei tarvitse työmaalla mitata, vaan 
pelkkä osa riittää. Tällöin Ratu-työmailla tehty tutkimus on oivallinen tapa seurata ja 
mitata jo tunnettujen ja riittävän lähellä toteutunutta työsuoritusta olevia työnosa-aikoja. 
Ratu-työmailta saadut tulokset antavat riittävän suurella otannalla kerättynä kattavan 
tiedon tämän hetkisten Ratu-työmenekkien vastaavuudesta toteutuneisiin työkohteisiin. 
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5 RATU-TUTKIMUSMALLI 
5.1 Ratu-työmaa –tutkimus 
5.1.1 Keräys 
Tulosten keräystä suoraan älylaitteelle ei tehty tämän tutkimuksen aikana. Perinteistä 
kynää ja paperia on vaikea korvata tietoteknisesti, johtuen tutkittavien työlajien moni-
muotoisuudesta. Sovellusta ja sen käyttöliittymää hahmoteltiin tutkimuksen aikana, 
mutta sovelluksen rakentaminen tapahtuu myöhemmin. 
 
Tietokantaa voidaan käyttää tiedonkeruun apuna. Tiedonkeruun yhteydessä ruutupape-
rille kerätty tieto voidaan yhtälailla syöttää suoraan sähköiseen muotoon, esimerkiksi 
tablettia, kämmentietokonetta, hyväksi käyttäen. Kuvassa 33 on esitetty Mittaviivan 
tutkijoiden haastattelun pohjalta hahmoteltu malli kuinka tämä sähköinen tiedonkeruu 
voisi toimia. 
 
 
Kuva 33. Tiedonkeruun sähköinen malli hahmoteltuna haastattelun aikana. 
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Tiedonkeruu -ohjelmaan tulee kirjata ero, onko tutkija käynyt työmaalla seuraamassa 
työtä, koska työmaalla havainnointi tuo esille asioita, joita ei muista lomakkeeseen täyt-
tää. Visuaalinen havainnointi on tärkeää muuttujien mittaamisessa, kuten myös työnte-
kijöiden haastattelu, josta voi käydä ilmi muuttujia työn aikana, jotka ovat vaikuttaneet 
työmenekkiin.  
 
5.1.2 Käsittely 
Työmaalta saatujen työsuoritusten syöttämisen yhteydessä tutkija tarkastaa mitkä stan-
dardiaikajärjestelmässä olevat työnosat kuuluivat toteutuneeseen työsuoritukseen. Tar-
vittaessa tarkennukset on kyselty työmaalta puhelimitse tai seuraavalla käyntikerralla. 
Normaalisti standardiaikajärjestelmä tasapainotettaisiin tässä vaiheessa, mutta Ratu-
työmaatutkimuksessa sitä ei tehdä. Tasapainottamatta nähdään todelliset erot työmaiden 
välillä ja voidaan pohtia ovatko erot työmaariippuvaisia. Päätöksen menekkien muutta-
misesta tekee Ratu-ohjausryhmä tutkijan tekemien perusteltujen havaintojen pohjalta. 
 
Kuvaajista voidaan tulkita onko työlajin menekit muuttuneet vai onko eroavaisuudet 
kohdekohtaisten muuttujien syytä. Tämän koosteen perusteella voidaan tehdä  päätös 
tasapainotetaanko standardiaikajärjestelmä ja muutetaanko menekkejä. Ratu-
ohjausryhmä tekee päätöksen muutetaanko menekkejä vai tarvitaanko työlajikohtaista 
erillistutkimusta. Erillistutkimuksella tutkitaan onko työlajin kohdalla muuttuneet työ-
menetelmät, vai johtuuko työmenekin muutos jostain muusta muuttujasta. 
 
5.1.3 Tallennus 
Tutkimusjakson aikana Ratu-työmailta saatu tieto tallennetaan standardiaikajärjestel-
mään. Tutkimusjakson jälkeen standardiaikajärjestelmiin kirjattu tieto säilytetään muut-
tumattomana. Ratu-työmaa –tutkimuksen jälkeen tehtävä mahdollinen erillistutkimus 
voi hyödyntää näitä jo Ratu-työmailta saatuja kohteiden toteumatietoja. 
 
5.1.4 Tietokanta 
Tiedon tallennus tehdään tulevaisuudessa tietokantaan. Tässä työssä ei rakennettu toi-
mivaa tietokantaa johtuen suuresta työmäärästä, jonka tietokannan muodostaminen olisi 
vaatinut. Tietokantaa kuitenkin hahmoteltiin ja sille määriteltiin raja-ehtoja, jotta se voi-
si toimia tutkimuksen apuna. Pallas oli 1990-luvun alussa todennut, että Ratu-kortit tuli-
si olla yhdenmukaisia, jotta tietokanta pystyisi niitä hyödyntämään. Nykyään Ratu-
kortit tehdään samalla pohjalla jolloin tietokanta pystyy käsittelemään tiedot yhtälailla. 
Ongelma on Ratu-korttien laadinta, joka tehdään käsin taittovaiheessa. Standardiaikajär-
jestelmien yhdenmukaistaminen ja niiden siirto tietokantaan helpottaa taittovaiheessa 
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työtä, koska tällöin käsityö vähenisi. Pallaksen ajatuksen mukaisesti tällä hetkellä on 
kaikki edellytykset rakentaa Ratu-tiedonkeruu ja -käsittely tietokantapohjaiseksi. 
 
Tietokanta muodostuu alkioista ja työnosa-ajat voivat olla alkioina tietokannassa. Nämä 
työnosa-aika-alkiot yhdessä muodostavat kokonaisuuksia, kuten Ratumenekin. Esimer-
kiksi aloittavat työt voivat olla oma alkionsa, koska aloittavat työt ovat monessa työla-
jissa samantyyppiset. Tällöin yhtä alkioita voidaan hyödyntää monessa eri työlajissa. 
Työnosa-aika-alkioon tehty muutos vaikuttaa tällöin kaikkiin työlajeihin, jotka käyttävät 
kyseistä alkiota. Myös työmenetelmät kirjataan tietokantaan, samantyyppisesti kuin 
työnosa-ajat. Työmenetelmä-alkioon tehty muutos tulee koskea kaikkia työlajeja, jotka 
käyttävät kyseistä työmenetelmä-alkiota. 
 
Ratu-tutkimuksessa käytetyt standardiaikajärjestelmä-tiedostot on hankala liittää tieto-
kantaan, koska työlajin sisäisiä työvaiheita voi tulla lisää joka seurannan yhteydessä. 
Kuitenkin Ratu-työmenekki voidaan liittää T2+ -aikoina tietokantaan. Työmenekkien 
siirto tietokantaan onkin suoritettu vuoden 2015 lopulla. Kuvassa 34 ylempänä on ra-
kenne työmenekkien tietokannasta ja alempana on tietokannasta koostetut menetelmä-
kuvaukset Ratu-ohjetiedostoon. 
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Kuva 34. Tietokannan käyttö ja sovellutus. Ylempänä tietokannassa olevia Ratu-
menekkejä, keskellä ja alempana tietokannasta koostetut menetelmäkuvaukset. 
 
Tulevaisuuden tavoitteena on käyttää tietokantaa apuna tiedonkeruun yhteydessä, tällöin 
tietokantaan tallennetut työseurannat voisi jalostaa suoraan menekeiksi. Tämän tutki-
muksen yhteydessä tietokannan muodostaminen työmenekkien ja -menetelmien käyt-
töön koettiin liian suuritöiseksi, joten Ratu-tiedoston liittäminen tietokantaan tullaan 
tekemään myöhemmin. 
 
5.2 Tutkimuksen tulevaisuus 
5.2.1 Ratu-työmaan hyödyt 
Ratu-työmaa -tutkimus soveltuu Ratu-tiedon keruuseen. Toteumatiedon saaminen työ-
mailta edellyttää työnjohdon sitoutumista tiedon keräykseen. Työnjohdon paneutuminen 
työn etenemisen sekä siihen käytetyn ajan seurantaan antaa tutkijalle tarvittavan tiedon. 
Työlajikohtaisten muuttujien havainnointi onnistuu tutkijalta työmaakäyntien yhteydes-
 55 
sä ja työnjohtoa haastattelemalla voidaan kysellä mahdollisia ongelmia, joita työn suori-
tuksen yhteydessä on voinut ilmetä. 
 
Ratu-työmaan yksi vahvuuksista on tutkijan säännöllinen vierailu työmaalla. Työmaa-
käynnin jälkeen tutkija tekee toteumatiedon kirjaukset standardiaikajärjestelmään. Kir-
jauksen yhteydessä havaitut mahdolliset puutteet ja virheet voidaan tarkentaa seuraavan 
työmaakäynnin yhteydessä ja korjata tämän jälkeen. 
 
Työmaavierailujen aikana osoittautui työnjohdon arvion ja toteutuneen työn vertailussa 
parhaiksi työlajeiksi tahdistavat työt, koska näiden töiden etenemä oli tarkkaan mietitty 
ja työnjohto ei antanut lipsua aikataulusta. Jos työ näytti kestävän liian pitkään tai tuli 
vaara että työ ei sujukaan aikataulun mukaisesti, työnjohto teki tarvittavat toimenpiteet 
työn sujuvuuden mahdollistamiseksi, kuten työryhmän koon kasvattaminen sekä ylitöi-
den tai viikonloppujen teettäminen. Näissä tahdistavissa töissä oli monessa kohteessa 
käytössä vakiintunut työryhmä, joka suoritti työn urakalla. Tämä oli yksi keino työnjoh-
dolta sitouttaa työryhmä tekemäänsä työhön, josta hyötynä oli aikataulussa pysyminen. 
Monesti työt, jotka eivät olleet niin kiireellisiä tai kriittisiä teetätettiin tuntitöinä, muiden 
töiden ohessa. Tällöin työhön käytettyä aikaa ei kirjattu tai mitattu ja työnkesto annettiin 
arviona. 
 
5.2.2 Ratu-työmaan ongelmat 
Työmenetelmien muuttuminen ei tule selville pelkästään työmaalla työnjohdon luona 
henkilöstötiloissa käymällä. Työmenetelmien muutoksen havaitsemiseen tarvitaan työn 
seurantaa joka tulee tehdä työtä vierestä seuraamalla sekä työntekijöitä haastattelemalla. 
 
Ratu-työmaiden käyttö korjausrakentamisessa tai uudenlaisissa rakentamistavoissa, ku-
ten puisten tilaelementtien seurannassa ei onnistunut, koska tarvittava pohjatieto työme-
netelmistä ja standardiaikajärjestelmän työnosista on puutteellinen. Myöskin vakiintu-
neet käytännöt innovatiivisessa rakentamisessa ovat erilaisia työmaiden välillä. Raken-
nusosateollisuuden tekemä valmiusaste vaikuttaa siihen mitä työmailla tehdään.  
 
Tutkimusjaksolla käytettiin kulunseurantaa tarkistamaan työntekijöiden tekemät työvuo-
rot kahden viikon välein tehtyjen työmaakäyntien välillä. Vuosi tutkimusjakson jälkeen, 
syksyllä 2015, todettiin ettei työmaahenkilökunta voi tulostaa kulunseurannasta kuin 
työmaalla kyseisellä hetkellä olevat työntekijät. Työntekijät ja työnantaja ovat sopineet,  
ettei kulunseurantaa voida käyttää palkanmaksun perusteena, jolloin kulunseurantaa ei 
voi käyttää kuin viranomainen, heidän tarkastuksiinsa. Tämä poistaa mahdollisuuden 
käyttää kulunseurantaa Ratu-tutkimuksessa ja lisää tutkijan riippuvuutta työnjohdon 
panoksesta tutkimukseen. 
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Kuvassa 35 on laite jolla kirjaudutaan kulunseurantajärjestelmään, väärin nimettynä 
kulunvalvonnaksi. Kulunseuranta kirjaa työmaalla olevat henkilöt, eikä pidä tarkkaa 
tietoa siitä kuka on työskentelemässä ja kuka mahdollisesti tauolla. 
 
 
Kuva 35. Kulunseurantajärjestelmän sisäänkirjautumislaite työmaalla henkilöstötilojen 
luona. 
 
Kuvassa 36 näkyvä kulunvalvonta kirjaa portista kuljettaessa työmaalle menon tai pois-
tumisen. Kulunvalvonnassa on tarkka tieto siitä kuka on työmaa-alueella. Molemmissa 
järjestelmissä on heikkoutensa, koska kirjaamatta jättäminen aiheuttaa epäselvyyksiä 
järjestelmään kirjautumisessa. 
 
 
Kuva 36. Aidatulle työmaa-alueelle kulku tapahtuu kulunvalvontaportin kautta. 
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5.2.3 Ratu-tutkimus tulevaisuudessa 
Tutkimuksen tuotoksena on kuvan 37 mukainen tutkimusrakenne. Laadintavaiheessa 
työlajia tutkitaan paikan päällä havainnoimalla työmenekkiä sekä -menetelmiä. Erillis-
tutkimuksen perusteella laaditaan työlajikohtainen standardiaikajärjestelmä, jonka poh-
jana käytetään STJ-mallitiedostoa, sekä kirjataan työmenetelmät. Tutkimuksen perus-
teella rakennetaan standardoitu Ratu-tiedosto, joka mallin pohjalta rakennuttuna on yh-
teneväinen kaikkien työlajien osalta. 
 
Ratu-tiedostoa päivitetään ja ylläpidetään vierailemalla Ratu-työmailla ympärivuotises-
ti. Syksyisin, tutkimusjakson päätyttyä, tutkija esittelee Ratu-työmailta saadut tulokset 
Ratu-ohjausryhmälle. Ratu-ohjausryhmä tekee tuloksien perusteella päätökset suorite-
taanko työlajikohtainen tarkentava tutkimus. Tarkentavassa tutkimuksessa tutkitaan 
työlajin työmenekkiä ja -menetelmiä paikan päällä seuraamalla. Ratu-työmailta saatuja 
tuloksia voidaan hyödyntää tarkentavan tutkimuksen tuloksissa. 
 
 
Kuva 37. Ratu-tutkimuksen nykymuoto Ratu-tiedoston ympärillä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Ratu-työmaa -tutkimus on taloudellisempi tutkimustapa Ratu-tutkimuksen suorittami-
seen, kuin erillistutkimuksina suoritettavat tutkimukset. Ratu-työmailta kerättyihin työ-
menekkeihin käytettiin vähemmän aikaa kuin erillisprojekteina tehdyissä tutkimuksissa. 
Tutkimustavassa on heikkoutensa kuten kaikissa aikaisemmissa Ratu-tutkimustavoissa. 
Ratu-työmaa -tutkimusta tehdessä pystyttiin huomioimaan heikkoudet ja täten välttä-
mään niitä. Myös aikaisempien tutkimusten vahvuudet olisi pitänyt huomioida parem-
min ja hyödyntää niitä Ratu-työmaa -tutkimuksessa.  
 
Ratu-työmailta kerätty tiedon määrä on suuri ja sen käsittely täytyy olla hyvin organi-
soitua. Tutkimustapa soveltuu paremmin päivitystutkimukseksi kuin varsinaiseksi työ-
menetelmä ja -menekkitutkimukseksi. Tutkimuksessa käytetyt Ratu-työmaat olivat ak-
tiivisia ja niiltä saatiin riittävästi tietoa tutkimusta varten. Työmailta saatu tieto on olta-
va helposti laskettavissa ja mitattavissa, joten työlajeiksi valikoitui yleensä kriittisen 
polun työlajit. Kriittisen polun työlajit ovat usein tarkkaan suunniteltuja ja tällöin saadut 
työn kestot pitävät paikkansa nykyisten työmenekkien kanssa, kuten tässä tutkimukses-
sa. Tutkimukselle tärkeät työlajit, eli työlajit joita ei ole aiemmin tutkittu ja työlajit jois-
sa olisi mahdollisesti tapahtunut muutoksia, ovat raskaita tutkijalle tutkia ja mitata. Täl-
löin paras tapa olisi käyttää seurantatutkimusta. 
 
Ratu-työmaa -tutkimustapa toi esille kuinka aiemmat kokeillut tutkimusmuodot ovat 
omalta osaltaan toimivia. Suurimmaksi haasteeksi ja kulmakiveksi tutkimuksessa nousi 
suuren tietomäärän käsittely. Tietokanta, jota tässä tutkimuksessa ei rakennettu, voisi 
helpottaa saadun tiedon käsittelyä ja näin säästää aikaa ja rahaa entistä enemmän. Tutki-
jan tiedon käsittelyyn käyttämä aika voidaan näin ollen käyttää uuden tiedon hankintaan 
ja saada näin suurempi otanta työmaita varten. 
 
Ratu-työmailta kerätyn tiedon käsittelyä varten rakennettava tietokanta vaatii jokaiselta 
työlajilta tarkat tiedot työnosista ja -vaiheista, sekä tutkijan tulee olla tietoinen tutkitta-
vien työlajin muuttujista ja työnosista. Ratu-työmaa -tutkimustapa tarvitsee paljon poh-
jatieto toimiakseen sekä tietokannalta että tutkijalta. 
 
Työmaapalaute koettiin tärkeäksi osaksi tutkimusta. Työmaapalaute tulisi jalostaa sel-
laiseen muotoon, josta olisi hyötyä työmaalle ja sitä kautta saataisiin työmaa sitoutu-
maan tutkimukseen. Työmaat ovat kiinnostuneita miten työmaat ovat voineet tehdä työn 
nopeammin tai hitaammin ja mitkä ovat olleet tähän vaikuttavat tekijät. Työmaita ei 
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niinkään kiinnosta töiden osuminen Ratu-menekkeihin, ellei niiden perimmäisiä syitä 
tiedetä. Tutkimuksessa tehty työmaapalaute oli raskastekoinen ja vei paljon aikaa. Kun 
työmaat eivät tuntuneet saavan työmaapalautteesta hyötyä, tämänkin ajan tutkija olisi 
voinut käyttää tiedon tutkimiseen. Tietokannasta suoraan tulostettava, hyvin työmaata 
palvele palaute olisi optimaalinen ratkaisu ajankäytön ja hyödyn kannalta.  
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LIITTEET 
 
1. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 
2. Työmaapalaute 
 
 
 Liite 1. 
 
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 
 
364/2013 
Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013 
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 63 §:n 2 
momentti, sellaisena kuin se on laissa 1232/2011, sekä lisätään lakiin uusi 52 b § ja 53 
§:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1232/2011, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 
2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 
52 b § 
Luettelo yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä 
Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuuden varmistamiseksi 
ja tässä laissa säädettyjen velvoitteiden valvontaa varten ajantasaista luetteloa yhteisellä 
rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Luet-
telosta on käytävä ilmi: 
1) henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero; 
2) työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä; 
3) työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste; 
4) lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan 
nimi ja yhteystiedot Suomessa. 
Luetteloon voidaan jättää merkitsemättä tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavat. 
Työnantajan on annettava työntekijöistään pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle 
tarpeelliset tiedot 1 momentissa tarkoitetun luettelon pitämistä varten. 
Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on säilytettävä 1 momentissa tarkoitettu luettelo 
kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. 
Luetteloon kerättävien henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn henkilön oikeuksiin 
sovelletaan muutoin henkilötietolakia (523/1999). 
Mitä tässä pykälässä säädetään pääurakoitsijasta ja muusta päätoteuttajasta, sovelletaan 
rakennuttajaan, jos työmaalla ei ole pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa ei tarvitse pitää työmaalla, jossa rakennusta 
tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan 
käyttöön 
 
 
  
 Liite 2.  
 
Työmaapalaute 
 
 
Pvm
Työlaji
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Betonointi 1,15 (Ratu 0403 Betonointi)
työnosa Pintavalu Laatat Pintavalu Hierto
yksikkö m3 m3 m3 m3
Työmaa 146 12,2 - 12,2 12,2
Työmaa 146 18,3 - 18,3 18,3
Työmaa 143 69,7 - 69,7 -
Työmaa 143 116,7 - 116,7 -
Työmaa 147 - 336 - -
Työmaa 147 - 336 - -
Työmaa 147 - 336 - -
Työmaa 147 - 414 - -
Työmaa 147 - 336 - -
Työmaa 147 - 336 - -
Työmaa 147 - 336 - -
Työmaa 147 - 336 - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Mittaviivan tutkija on käyttänyt saamiaan em. arvoja omassa tutkimuksessaan, eikä näin ollen vastaa kyseisten arvojen luotettavuudesta muussa mahdollisessa jatkokäytössä.
Mittaviiva Oy
Oskar Leinonen
oskar.leinonen@mittaviiva.fi http://www.ratu-hanke.fi
puh. 050-3054725 http://www.mittaviiva.fi
2.10.2014
Betonointi
Työmaa 
146 
Työmaa 
146 
Työmaa 
143 
Työmaa 
143 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
0 tth 
20 tth 
40 tth 
60 tth 
80 tth 
100 tth 
120 tth 
Betonointi 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Pvm
Työlaji
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Betonielementtityö 1,1…1,3 (Ratu 0392 Väli- ja ulkoseinäelementtityö )
työnosa siirrot yht. väliseinäele
mentti
ulkoseinäel
ementti
kuorieleme
ntti
pilarielemen
tit
porraselem
entti
parvekela
atta
parvekelaat
ta
parvekekaid
e
parvekepieli
elementti
hormieleme
ntti
parvekelaat
ta
parvekepieli
elementti
hormieleme
ntti
yksikkö kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl
Työmaa 143 128 17 38 - - 2 7 - 7 14 2 - - -
Työmaa 143 145 23 35 - - 2 7 - 7 14 2 - - -
Työmaa 143 145 23 35 - - 2 7 - 7 14 2 - - -
Työmaa 143 145 23 35 - - 2 7 - 7 14 2 - - -
Työmaa 143 145 23 35 - - 2 7 - 7 14 2 - - -
Työmaa 143 38 - - 38 - - - - - - - - - -
Työmaa 147 55 9 18 4 6 - - 6 - 6 2 6 6 2
Työmaa 147 64 12 23 - 6 - - 6 - 6 7 6 6 7
Työmaa 147 64 12 23 - 6 - - 6 - 6 7 6 6 7
Työmaa 147 64 12 23 - 6 - - 6 - 6 7 6 6 7
Työmaa 147 64 12 23 - 6 - - 6 - 6 7 6 6 7
Työmaa 147 64 12 23 - 6 - - 6 - 6 7 6 6 7
Työmaa 147 64 12 23 - 6 - - 6 - 6 7 6 6 7
Työmaa 147 64 12 23 - 6 - - 6 - 6 7 6 6 7
Mittaviivan tutkija on käyttänyt saamiaan em. arvoja omassa tutkimuksessaan, eikä näin ollen vastaa kyseisten arvojen luotettavuudesta muussa mahdollisessa jatkokäytössä.
Mittaviiva Oy
Oskar Leinonen
oskar.leinonen@mittaviiva.fi http://www.ratu-hanke.fi
puh. 050-3054725 http://www.mittaviiva.fi
Betonielementtityö
2.10.2014
Työmaa 
143 
Työmaa 
143 
Työmaa 
143 
Työmaa 
143 
Työmaa 
143 
Työmaa 
143 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
Työmaa 
147 
0 tth 
50 tth 
100 tth 
150 tth 
200 tth 
250 tth 
Betonielementtityö 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Pvm
Työlaji
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Kalusteasennus 1,1…1,2 (Ratu 0421 Kiintokalustaminen, kalusteasennus)
työnosa pöytäkaapi
t
seinäkaapit komerokaa
pit
kiinnitys 
puuseinään
kiinnitys 
kiviseinään
kiinnitys 
puuseinään
kiinnitys 
kiviseinää
n
kiinnitys 
puuseinään
kiinnitys 
kiviseinään
tiskialtaiden 
upotus
peitelistat kalusteiden 
helat
puu ja 
melamiinita
sot
komerokaap
it kiinnitys 
puuseinään
kiinnitys 
kiviseinään
komerokaap
it
kiinnitys 
puuseinään
kiinnitys 
kiviseinään
yksikkö kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl
Työmaa 141 29 31 13 9 23 24 8 1 11 6 8 91 8 9 6 3 17 15 2
Työmaa 141 92 92 40 32 63 67 28 4 32 18 25 266 25 28 21 7 49 43 6
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mittaviivan tutkija on käyttänyt saamiaan em. arvoja omassa tutkimuksessaan, eikä näin ollen vastaa kyseisten arvojen luotettavuudesta muussa mahdollisessa jatkokäytössä.
Mittaviiva Oy
Oskar Leinonen
oskar.leinonen@mittaviiva.fi http://www.ratu-hanke.fi
puh. 050-3054725 http://www.mittaviiva.fi
Kalusteasennus
2.10.2014
Työmaa 141 Työmaa 141 
0 tth 
50 tth 
100 tth 
150 tth 
200 tth 
250 tth 
Kalusteasennus 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Pvm
Työlaji
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Pintabetonityö 1,1…1,3 (Ratu 0404 Pintabetonityö)
työnosa PUMPPUBE
TONOINTI
käsin 
sekoitettav
a
yksikkö m2
Työmaa 143 700 700
Työmaa 143 700 700
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Työmaa - -
Mittaviivan tutkija on käyttänyt saamiaan em. arvoja omassa tutkimuksessaan, eikä näin ollen vastaa kyseisten arvojen luotettavuudesta muussa mahdollisessa jatkokäytössä.
Mittaviiva Oy
Oskar Leinonen
oskar.leinonen@mittaviiva.fi http://www.ratu-hanke.fi
puh. 050-3054725 http://www.mittaviiva.fi
2.10.2014
Pintabetonointi
Työmaa 143 Työmaa 143 
0 tth 
5 tth 
10 tth 
15 tth 
20 tth 
25 tth 
30 tth 
Pintabetonointi 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Pvm
Työlaji
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Harkkomuuraus 1,1…1,3 (Ratu 42-0290 Harkkomuuraus)
työnosa Harkkomuu
raus 
liimaalla
yksikkö m2
Työmaa 146 97
Työmaa 146 81,5
Työmaa 146 209,5
Työmaa 146 97
Työmaa 143 97,8
Työmaa 143 420
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Mittaviivan tutkija on käyttänyt saamiaan em. arvoja omassa tutkimuksessaan, eikä näin ollen vastaa kyseisten arvojen luotettavuudesta muussa mahdollisessa jatkokäytössä.
Mittaviiva Oy
Oskar Leinonen
oskar.leinonen@mittaviiva.fi http://www.ratu-hanke.fi
puh. 050-3054725 http://www.mittaviiva.fi
2.10.2014
Muuraustyöt
Työmaa 146 Työmaa 146 Työmaa 146 Työmaa 146 Työmaa 143 Työmaa 143 
0 tth 
50 tth 
100 tth 
150 tth 
200 tth 
250 tth 
300 tth 
Muuraustyöt 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Pvm
Työlaji
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Ovi ja ikkuna-asennus 1,1…1,3 (Ratu 0419 Puuvalmisosarakentaminen, puuikkunat ja -ovet)
työnosa Mittaus / 
Poraus
ikkuna ≤ 
12M x 12M
ikkuna ≤ 
12M x 12M
ikkunakoko 
siltä väliltä
ikkunakoko 
siltä väliltä
ikkuna ≥ 
15M x 15M
ikkuna ≥ 
15M x 
15M
Ulko-ovi Parvekeovi Parvekeovi Karmin 
asennnus
Ovilehden 
asennus
yksikkö kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl
Työmaa 141 27 13 - 12 - 2 - - - - - -
Työmaa 141 27 13 - 12 - 2 - - - - - -
Työmaa 143 - - 31 - 54 - - - - - - -
Työmaa 145 - - - - - - - - - - 181 -
Työmaa 145 - - - - - - - - - - - 108
Työmaa 142 - - 121 - 110 - 38 - - - - -
Työmaa 143 - - 24 - 42 - - - - - - -
Työmaa 143 - - - - - - - - 34 - - -
Työmaa 146 5 - - - - - - 5 - - - -
Työmaa 147 - - 17 - 47 - 15 - - 19 - -
Työmaa - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - -
Työmaa - - - - - - - - - - - -
Mittaviivan tutkija on käyttänyt saamiaan em. arvoja omassa tutkimuksessaan, eikä näin ollen vastaa kyseisten arvojen luotettavuudesta muussa mahdollisessa jatkokäytössä.
Mittaviiva Oy
Oskar Leinonen
oskar.leinonen@mittaviiva.fi http://www.ratu-hanke.fi
puh. 050-3054725 http://www.mittaviiva.fi
Ovi- ja ikkuna-asennus
2.10.2014
Työmaa 
141 
Työmaa 
141 
Työmaa 
143 
Työmaa 
145 
Työmaa 
145 
Työmaa 
142 
Työmaa 
143 
Työmaa 
143 
Työmaa 
146 
Työmaa 
147 
0 tth 
20 tth 
40 tth 
60 tth 
80 tth 
100 tth 
120 tth 
Ovi- ja ikkuna-asennus 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Pvm
Työlaji Elementtisaunan asennus
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Saunan puutyöt 1,1…1,2 (Ratu 0434 Saunan puutyöt)
työnosa Saunan 
asennus
yksikkö kpl
Työmaa 143 15
Työmaa 143 16
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
Työmaa -
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Työmaa 143 Työmaa 143 
12 tth 
12 tth 
13 tth 
13 tth 
14 tth 
14 tth 
15 tth 
15 tth 
16 tth 
Elementtisaunan asennus 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Pvm
Työlaji
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Ulkopuolinen vedeneristys 1,1…1,3 (Ratu 63-0302 Ulkopuolinen vedeneristys)
työnosa Pohjakerros Pintakerros Jiiri, 
räystäs, 
harja 
kermikerros
yksikkö m2 m2 jm
Työmaa 141 572 572 300,4
Työmaa 143 390 - -
Työmaa 143 430 - -
Työmaa 143 - 300 -
Työmaa - - -
Työmaa - - -
Työmaa - - -
Työmaa - - -
Työmaa - - -
Työmaa - - -
Työmaa - - -
Työmaa - - -
Työmaa - - -
Työmaa - - -
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Ulkopuolinen vedeneristys
Työmaa 141 Työmaa 143 Työmaa 143 Työmaa 143 
0 tth 
20 tth 
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120 tth 
140 tth 
160 tth 
Ulkopuolinen vedeneristys 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Pvm
Työlaji
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Sisämaalaus 1,1…1,2 (Ratu 73-0309 Sisämaalaus)
työnosa Kitti Seinä 
pohjustus
Seinä 
viimeistely
Katto 
pohjustus
Katto 
viimeistely
yksikkö jm m² m² m² m²
Työmaa 141 134 365 222 28 28
Työmaa 141 184 498 410 53 53
Työmaa 141 184 498 410 53 53
Työmaa 141 184 498 410 53 53
Työmaa - - - - -
Työmaa - - - - -
Työmaa - - - - -
Työmaa - - - - -
Työmaa - - - - -
Työmaa - - - - -
Työmaa - - - - -
Työmaa - - - - -
Työmaa - - - - -
Työmaa - - - - -
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Sisämaalaus
Työmaa 141 Työmaa 141 Työmaa 141 Työmaa 141 
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10 tth 
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20 tth 
25 tth 
30 tth 
35 tth 
40 tth 
45 tth 
Sisämaalaus 
Ratu T3 Ratu T4 TOT 
Pvm
Työlaji Mattotyö
Ratu T3 -aika = standardiaikajärjestelmä-aika
Ratu T4 -aika = Ratu T3 -aika kerrottuna työlajikohtaisella TL3-lisäaikakertoimella, virhepalkki esittää kertoimen vaihteluväliä
Toteutunut T4 -aika = työmaalta saatu työmaallaoloaika
TL3 -lisäaikakerroin: Mattotyö 1,1…1,2 (Ratu 75-0313 Mattotyö, kuivat tilat)
työnosa Tasoitus Primer Hionta + 
imurointi
Täysimuovi
, 
hitsisauma
yksikkö m2 m2 m2 m2
Työmaa 145 369 369 369 369
Työmaa 145 322 322 322 322
Työmaa 145 339 339 678 339
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
Työmaa - - - -
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